

Сведения  
о степени выполнения ведомственных целевых программ,  
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий  
подпрограмм государственной программы "Развитие культуры в Камчатском крае"

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Наследие"									
1.1	Основное мероприятие 1.1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края	Министерство культуры Камчатского края							
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Оказание услуг по определению предмета охраны, границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края								
1.1	Контрольное событие 1.1 Выполнение работ по определению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края		август	август	ноябрь	ноябрь	август	ноябрь	Срок наступления контрольного события увеличился в связи с тем, что проверка результатов выполненных работ по определению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, потребовала дополнительного времени
1.2	Основное мероприятие 1.2 Развитие библиотечного дела								
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности краевых государственных библиотек, находящихся в ведении		X		X		X	X	
1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек, издание как в печатном, так и в электронном виде историко-краеведческих и литературно-художественных публикаций		X		X		X	X	
1.2	Контрольное событие 1.2 Пополнен фонд КГБУ "Камчатская красная детская библиотека имени В. Кручины"		сентябрь	сентябрь	август	август	сентябрь	август	
1.3	Контрольное событие 1.3 Пополнен фонд КГБУ "Камчатская красная научная библиотека имени С.П. Крашенинникова"		октябрь	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь	
1.2.3	Мероприятие 1.2.3 Реализация проектов, направленных на пропаганду чтения, в том числе проведение региональных программ книжно-читательских компаний и акций, научно-просветительских конференций, конкурсов, форумов, посвященных библиотечному делу								
1.4	Контрольное событие 1.4 Проведена краевая выездная акция "Литературно-краеведческий десант"		апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	
1.5	Контрольное событие 1.5 Проведена акция "Библионочь" (в рамках всероссийской акции)		апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	
1.6	Контрольное событие 1.6 Проведен камчатский Форум в поддержку книги и чтения		сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	
1.3	Основное мероприятие 1.3 Развитие музейного дела								

1.3.3	Мероприятие 1.3.3 Пополнение музейных фондов государственных музеев, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края, в том числе резэкспозиция (замена) постоянных экспозиций						
1.7	Контрольное событие 1.7 Приобретены произведения камчатских художников для пополнения фонда КГБУ "Камчатский краевой художественный музей"		апрель	апрель	апрель	апрель	
1.8	Контрольное событие 1.8 Проведена резэкспозиция (замена) постоянных экспозиций в КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей"		август	август	декабрь	декабрь	Срок наступления контрольного события увеличился из-за задержки поставок строительных материалов из г. Владивосток (оргстекло для витрин).
1.9	Контрольное событие 1.9 Пополнен фонд КГБУ "Корякский окружной краеведческий музей"		октябрь	октябрь	октябрь	октябрь	
1.4	Мероприятие А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")						
1.4.1	Мероприятие 1.4.1 Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту						
1.10	Контрольное событие 1.10 Произведено переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту		декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь
Подпрограмма 2 "Искусство"							
2.1	Основное мероприятие 2.1 Поддержка и развитие исполнительских искусств	Министерство культуры Камчатского края					
2.1.4	Мероприятие 2.1.4 Внедрение экспериментальных форм и жанров театрального искусства, осуществление творческого заказа на постановки для целевой аудитории						
2.1	Контрольное событие 2.1 Осуществлен творческий заказ на театральные постановки для целевой аудитории КГАУ "Камчатский театр кукол"		декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь
2.2	Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры						
2.2.1	Мероприятие 2.2.1 Поддержка гастрольной деятельности театрально-концертных организаций на территории Камчатского края						
2.2	Контрольное событие 2.2 Осуществлены гастролы по Камчатскому краю краевыми тетрально-концертными организациями		сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"							
3.2	Основное мероприятие 3.2 Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самостоятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни						
3.2.2	Мероприятие 3.2.2 Поддержка культурных мероприятий, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества и др.						
3.1	Контрольное событие 3.1 Проведен Краевой фестиваль национальных культур народов и этнических групп Камчатки «В семье единой»		декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь
3.2	Контрольное событие 3.2 Проведен выездной фестиваль народного творчества «Сельские встречи»		июнь	июнь	июнь	июнь	июнь

3.3	Контрольное событие 3.3 Проведена красная фольклорная ассамблея "Славянский венок"		май	май	май	май	май	май	
3.4	Контрольное событие 3.4 Проведен краевой фестиваль-конкурс детских и юношеских любительских театров "Маска"		апрель	апрель	-	-	-	-	Снято с контроля ввиду ограничений, введенных в связи с профилактическими мерами по COVID-19 (распоряжение Правительства Камчатского края от 18.03.2021 № 126-ПП)
3.6	Контрольное событие 3.6 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на участие коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения		-	-	-	-	-	-	
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"									
4.2	Основное мероприятие 4.2 Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по созданию условий для их творческого развития								
4.2.1	Мероприятие 4.2.1 Проведение краевых творческих мероприятий (мастер-классы, олимпиады, фестивали, конкурсы, выставки и т.п.) с участием молодых дарований								
4.1	Контрольное событие 4.1 Проведены краевые творческие мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодёжи		декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	
4.2.2	Мероприятие 4.2.2 Обеспечение участия во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях								
4.2	Контрольное событие 4.2 Обеспечено участие во всероссийских и международных творческих мероприятиях талантливых детей и молодёжи		декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"									
5.3	Основное мероприятие 5.3 Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края								
5.3.2	Мероприятие 5.3.2 Выполнение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры								
5.1	Контрольное событие 5.1 Проведен краевой конкурс "Лучшая детская школа искусств"		апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	апрель	
5.4	Основное мероприятие 5.4 Развитие цифрового контента в сфере культуры								
5.4.1	Мероприятие 5.4.1 Создание мультимедийных центров для обеспечения предоставления гражданам государственных услуг на базе государственных и муниципальных библиотек Камчатского края								
5.2	Контрольное событие программы 5.2 Обеспечена деятельность мультимедийных центров на базе КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова"		декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	
5.4.2	Мероприятие 5.4.2 Модернизация информационно-коммуникационных технологий учреждений культуры								
5.3	Контрольное событие 5.3 Обновлено программное обеспечение КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей"		декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"									
6.1	Основное мероприятие 6.1 Инвестиционные мероприятия в сфере культуры								
6.1.1	Мероприятие 6.1.1 Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский								

6.1.2	Мероприятие 6.1.2 Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания МБУК Дом культуры "Меридиан"
6.1	Контрольное событие 6.1 Заключён муниципальный контракт на выполнение работ по устройству пожарных резервуаров, реконструкции узла управления и системы автоматического пожаротушения здания МБУК "Дом культуры "Меридиан"
6.2	Контрольное событие 6.2 Приняты работы по контракту на реализацию мероприятия по устройству пожарных резервуаров, реконструкции узла управления и системы автоматического пожаротушения здания МБУК "Дом культуры "Меридиан"
6.3	Основное мероприятие 6.3 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
6.3.1	Мероприятие 6.3.1 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры
6.3	Контрольное событие 6.3 Усовершенствована материально-техническая база краевых театально-концертных организаций
6.4	Мероприятие А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
6.4.2	Мероприятие 6.4.2 Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
6.4	Контрольное событие 6.4 Проведен капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Министерство культуры  
Камчатского края

март	март	февраль	февраль	март	февраль	
декабрь	декабрь	-	-	декабрь	-	Проектная документация была разработана, положительное заключение государственной экспертизы имеется. 25.02.2021 года между Министерством культуры Камчатского края и администрацией Вилючинского городского округа (ВГО) заключено Соглашение о предоставлении из краевого бюджета в 2021 году бюджету ВГО субсидии в целях софинансирования расходного обязательства по мероприятию "Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания МБУК Дом культуры «Меридиан». Из администрации ВГО поступило сообщение о том, что при подготовке к аукционным процедурам потенциальным порядчиком в ПСД выявлены некорретно учтённые объёмы СМР, что приведёт к удорожанию работ на 19 млн рублей. Необходимость в проведении мероприятия отпала по техническим причинам, принято решение об оптимизации средств краевого бюджета, средства возвращены в краевой бюджет.
сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	сентябрь	
декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	