

Государственная программа Камчатского края Развитие культуры в Камчатском крае

№ П/П	Наименование контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок наступления контрольного события	Фактический срок наступления контрольного события	Подробные причины отклонения от планового срока наступления контрольного события, принятые меры для недопущения нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
1	1.1. Пополнен фонд государственных и муниципальных библиотек в Камчатском крае	Министерство культуры Камчатского края	Октябрь 2022	Октябрь 2022	-
2	1.2. Проведена акция «Библионочь» (в рамках проведения всероссийской акции)	Министерство культуры Камчатского края	Май 2022	Май 2022	-
3	1.3. Произведено переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту	Министерство культуры Камчатского края	Декабрь 2022	Октябрь 2022	-
4	2.1. Осуществлен творческий заказ на театральные постановки для целевой аудитории КГАУ "Камчатский театр кукол"	Министерство культуры Камчатского края	Декабрь 2022	Декабрь 2022	-
5	2.2. Осуществлен творческий заказ на театральные постановки для целевой аудитории КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии"	Министерство культуры Камчатского края	Декабрь 2022	Декабрь 2022	-
6	3.1. Проведена краевая фольклорная ассамблея «Славянский венок»	Министерство культуры Камчатского края	Май 2022	Май 2022	-
7	3.2. Проведен краевой фестиваль детских молодежных и народных любительских театров «Камчатка театральная»	Министерство культуры Камчатского края	Ноябрь 2022	Ноябрь 2022	-
8	4.1. Проведены краевые творческие мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи	Министерство культуры Камчатского края	Декабрь 2022	Декабрь 2022	-
9	5.1. Проведен краевой конкурс "Лучшая детская школа искусств"	Министерство культуры Камчатского края	Март 2022	Март 2022	-
10	6.1. Заключен контракт на разработку проектной документации по объекту «Культурно-просветительский центр исторический музей Камчатского края» (проектные работы)»	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края	Ноябрь 2022	-	По решению Губернатора Камчатского края в связи с изменением места расположения (земельный участок) и концепцией музея (объединением с художественным музеем) утрачена актуальность проведения данного вида работ. Исполнение мероприятия перенесено на 2023 год (п. 6.1. распоряжение Правительства Камчатского края от 11.01.2023 № 3-РП)
11	6.3. Усовершенствована материально-техническая база краевых театрально-концертных организаций	Министерство культуры Камчатского края	Сентябрь 2022	Сентябрь 2022	-
12	6.4. Проведен капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	Министерство культуры Камчатского края	Ноябрь 2022	Ноябрь 2022	-
13	6.5. Проведен капитальный ремонт детских школ искусств	Министерство культуры Камчатского края	Ноябрь 2022	Ноябрь 2022	-
14	6.6. Проведен капитальный ремонт муниципального музея	Министерство культуры Камчатского края	Сентябрь 2022	Сентябрь 2022	-
15	6.7. Усовершенствована материально-техническая база музеев	Министерство культуры Камчатского края	Ноябрь 2022	Ноябрь 2022	-