

П А С П О Р Т
федерального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"			
Краткое наименование федерального проекта	Культурная среда	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Осинцев В.Г.	Заместитель Министра культуры РФ		
Администратор федерального проекта	Шабурова Д.П.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"	
		Направление (подпрограмма)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																			
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	НП	Единица	931,0000	2020	-	-	-	1 536 ,0000	2 086 ,0000	2 584 ,0000	3 082 ,0000	3 082 ,0000	3 285 ,0000	3 529 ,0000	3 770 ,0000	4 011 ,0000	4 277 ,0000	АИС "Статистика"	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	НП	Единица	3 073,0000 0	2020	-	-	-	3 910 ,0000	4 754 ,0000	5 797 ,0000	6 695 ,0000	6 695 ,0000	7 176 ,0000	7 686 ,0000	8 196 ,0000	8 706 ,0000	9 216 ,0000	АИС "Статистика"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	НП	Единица	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 520,00	2 584,00
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	НП	Единица	4 754,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00	4 764,00	4 804,00	4 844,00	4 894,00	4 954,00	5 024,00	5 797,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																				
1.1	Методика расчета показателей нацпроекта «Культура» актуализирован а	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Внесены изменения в методику расчета показателей национального проекта "Культура" и входящих в его состав федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура" в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О	Утвер ждени е докуме нта	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и утвержденны ми общественно значимыми результатами. Актуализирова ны принципы расчета имеющихся показателей, также добавлена схема расчета новых.			
1.2	Оснащены образовательны е учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием	-	Единица	610,0000	2020	-	30 0, 00 00	60 0, 00 00	916, 000 0	1 22 5, 000 0	1 53 8, 000 0	1 85 1, 000 0	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будут созданы условия для повышения качества художественног о образования в 1851 образовательны х учреждениях	Приоб ретени е товаро в, работ, услуг	Увеличен ие числа посещени й культурн ых мероприя тий в три раза по сравниени ю с	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	и учебными материалами . Нарастающий итог																		отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В 2021 году 306 образовательны х учреждений; в 2022 году - 309; в 2023 году - 313; в 2024 году - 313. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательны х программ, в связи с чем предусматривае тся согласование		показател ем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			с Минкультуры России перечней образовательны х учреждений, музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. Основание для выделения субъектам РФ средств из федерального бюджета РФ для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов: наличие потребности в музыкальных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			инструментах, оборудовании и учебных материалах, необходимых для реализации дополнительных предпрофессион альных общеобразовате льных программ в области искусств в ДШИ и основных образовательны х программ среднего профессиональн ого образования в училищах. Субъекты РФ самостоятельно определяют ДШИ и училища, подлежащие оснащению. Реализация мероприятия регламентирова		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			на Постановлен ием Правительства Российской Федерации. от 15.04.2014 г. № 317 Об утверждении государственно й программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (приложение 8)." Объем финансировани я из федерального бюджета определяется с учетом количества обучающихся по дополнительны м предпрофессион альным программам		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			ДШИ и программам СПО в училищах.			
1.3	Оснащены современным оборудованием кинотеатры в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов . Нарастающий итог	-	Штука	1 054,00 00	2020	-	20 0, 00 00	26 0, 00 00	1 17 4, 000 0	1 27 4, 000 0	1 36 4, 000 0	1 46 4, 000 0	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет создано 1464 современных кинотеатра, в 2021 году – 120; в 2022 году – 100; в 2023 году – 90; в 2024 году – 100. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющи м кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			течение пяти лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Реализация мероприятия на территории всей Российской Федерации позволит обеспечить аудиторию современным цифровым показом. К концу 2024 года доступ к цифровому кинопоказу будут иметь свыше 110 млн человек.			
1.4	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-	-	Единица	741,0000	2020	-	80,0000	650,0000	1 044,0000	1 361,0000	1 603,0000	1 803,0000	-	-	-	-	-	-	В 2021 году будет осуществлена реконструкция, капитальный ремонт не	Строительство (реконструкция,	Увеличение числа посещений культурных	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	досуговые организации в сельской местности . Нарастающий итог																		менее 303 сельских культурно – досуговых объектов; в 2022 году – 317; в 2023 году – 242;в 2024 году – 200. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно- досуговых учреждений в сельской местности, в соответствии с уточненными бюджетными ассигнованиями , предусмотренн ыми на реализацию	техниче ское перевос оружен ие, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства	мероприя тий в три раза по сравнени ю с показател ем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			мероприятия. Современные культурно- досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируе мый) с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещения для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривае тся библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			капитальный ремонт позволят модернизироват ь пространство и оснастить культурно- досуговые учреждения оборудованием. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления бюджетных ассигнований из федерального бюджета являются: - обеспеченность субъекта Российской Федерации сельскими учреждениями к ультурно- досугового типа; - наличие в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			региональной программе мероприятий по созданию новых учреждений культурно- досугового типа в сельской местности; - наличие утвержденной в установленном порядке проектно- сметной документации, имеющей положительное заключение государственно й экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			строительства (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательств ом Российской Федерации является обязательным), а также наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утвержденной уполномоченны м исполнительны м органом государственно й власти субъекта Российской Федерации культурно- досугового типа в сельской местности; - наличие утвержденной в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы; - подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; - обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			Федерации благоустройство прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого немонтируемого оборудования, не предусмотренно го проектно-сметной документацией			
1.5	Реконструирова ны и (или) капитально отремонтирован ы региональные	-	Единица	14,0000	2020	-	1, 00 00	14 , 00 00	23,0 000	32,0 000	47,0 000	77,0 000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет реконструирова но 77 региональных и	Строит ельств о (рекон струкц	Увеличен ие числа посещени й культурн	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол . Нарастающий итог																		муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году – 9; в 2023 году – 15; в 2024 году – 30. Реконструирова нные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийны ми технологиями, новейшими инженерными и коммуникацион ными системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской	ия, технич еское перевос ружен ие, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства	ых мероприя тий в три раза по сравнени ю с показател ем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 46% из них.			
1.6	Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2019	-	-	-	8,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	До 1 декабря 2020 г. будут утверждены 8 комплектов проектно- сметной документации по строительству центров культурного развития (далее – ЦКР). ЦКР должны совмещать	Утвер ждени е докуме нта	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			функции учреждения культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), образовательного центра (медiateка, курсы, творческие студии и мастерские) и общественного пространства (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация жителей). ЦКР должны отвечать потребностям регионов размещения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			области культуры самостоятельно определяются функциональны е особенности и приоритетные направления деятельности каждого ЦКР (кино, театр, выставки, образование, спорт и т.д.). Развитие сети ЦКР обеспечит повышение доступности и качества предоставления услуг учреждениями культуры.			
1.7	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках	-	Единица	900,0000	2020	-	-	90 0, 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств,	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение числа посещений культурных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России . Нарастающий итог																		определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленност и и торговли Российской Федерации поставлено 900 пианино в детские школы искусств.		тий в три раза по сравнени ю с показател ем 2019 года	
1.8	Построены и (или) реконструирова ны культурно- досуговые организации в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единица	24,0000	2020	-	9, 00 00	24 , 00 00	37,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2020 году будет осуществлен отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских	Строит ельств о (рекон струкц ия, технич еское перевоз оружен ие, приобр етение	Увеличен ие числа посещени й культурн ых мероприя тий в три раза по сравнени ю с показател ем 2019	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			территорий, с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации). Реконструкция строительство культурно- досуговых учреждений позволит обеспечить: развитие культурной инфраструктуры в селе на основе современной материально- технической базы; повышение уровня доступности культурных благ	) объект а недви жимог о имуще ства	года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена благодаря строительству или реконструкции 37 сельских культурно – досуговых организаций. Критериями отбора является: - возможность		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			обеспечения центра инженерными коммуникациям и энергетическим и ресурсами;- пешеходная и транспортная доступность участка, предназначенно го для строительства центра; -уровень обеспеченности учреждениями культуры (отсутствие ЦКР); - возможность привлечения специалистов культурно- досуговой деятельности.			
1.9	Построены центры культурного	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	0,00 00	2,00 00	7,00 00	39,0 000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года драйверами	Строит ельств о	Увеличен ие числа посещени	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог																		федерального проекта «Культурная среда» станут 39 ЦКР, которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году – 2; В 2023 году – 5; В 2024 году – 32; ЦКР - это многофункцион альное культурное пространство с концертным залом и кинотеатрами для детей и взрослых, а также сервисные зоны (кафе, сувенирные	(рекон струкц ия, технич еское перевос ружен ие, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства	й культурн ых мероприя тий в три раза по сравнени ю с показател ем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек.		
1.10	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Единица	203,0000	2020	-	10 0, 00 00	20 0, 00 00	309, 000 0	388, 000 0	442, 000 0	500, 000 0	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будут приобретены 500 автоклубов (в 2021 году - 106, в 2022 году - 79, в 2023 году - 54, в 2024 году 58) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется "типовой комплект оборудования", определенный методическими рекомендациями и по приобретению передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), размещенных на официальном сайте Минкультуры России . Комплектация специализированного автотранспорта позволит		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, а также комплект, включающий звуковое, световое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.11	Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2020	-	0, 00 00	1, 00 00	2,00 00	3,00 00	4,00 00	15,0 000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры.В 2020 году проведена реновация 1 организации, в 2021 году – 1; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 11; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов	Строит ельств о (рекон струкц ия, технич еское перево оружен ие, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства	Увеличен ие числа посещени й культурн ых мероприя тий в три раза по сравнени ю с показател ем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательны х пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийны ми технологиями, новейшими		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			инженерными и коммуникацион ными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемы х организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.			
1.12	Переоснащены муниципальные	-	Единица	306,0000	2018	-	13 4,	30 6,	611, 000	850, 000	1 06 8,	1 17 8,	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет	Приоб ретени	Увеличен ие числа	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог						00 00	00 00	0	0	000 0	000 0							создано 1178 модельных муниципальных библиотек, в 2021 году - 305, в 2022 - 239, в 2023 - 218, в 2024 - 110. Главные задачи проекта: - повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения; - предоставление достоверной, проверенной информации в непосредственн ой близости от места жительства; - равные возможности для городских и сельских	е товаро в, работ, услуг	посещени й культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показател ем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			жителей в доступе к информации и современным технологиям; - создание комфортных условий для посещения библиотек людям с ограниченными возможностями здоровья; - предоставление новых возможностей для образования и самореализации ; - формирование нового позитивного имиджа современных библиотек России. Созданные модельные		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			библиотеки станут культурно- интеллектуальн ыми центрами для жителей своего населенного пункта благодаря обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к сети «Интернет» и НЭБ, удобному пространству для чтения, самообразовани я, групповых занятий и встреч. В модельных библиотеках создается доступная среда для людей с ОВЗ. Таким образом,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			развитие сети модельных библиотек приведет к росту интеллектуальн ого и культурного развития населения как в городских, так и в сельских поселениях. Проект направлен на аудиторию всех возрастов и профессий. При создании модельных библиотек учитывается контекст ее расположения и пожелания живущих в населенном пункте граждан. Исходя из нужд аудитории формируется		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			новый фонд библиотеки и программа мероприятий, закупается оборудование, модернизируется пространство, устанавливается график работы библиотеки. Для эффективного достижения результата разработана Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки и Методические рекомендации по		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденные заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой. С 2021 г. на базе существующих переоснащенных библиотек будет внедрен проект "Точка концентрации талантов "Гений места", направленный в т.ч. на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Цель проекта – общение, обмен идеями и формирование на местах молодежных креативных команд. На базе модельных библиотек, с помощью модерации (онлайн и офлайн) специально разработанных мероприятий, создаются креативные команды, которые состоят из творцов (художники, дизайнеры, архитекторы и др.), экономистов (продюсеров, менеджеров), юристов и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			др.Модельные библиотеки проводят мастер-классы, лекции, онлайн-курсы по творческому предпринимательству и современным маркетинговым технологиям в части популяризации и продвижения местной культуры, а также обучающие семинары по привлечению финансирования на творческие проекты.			
1.13	Проведена реновация региональных и (или)	-	Единица	1,0000	2020	-	-	1,0000	4,0000	6,0000	12,0000	36,0000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет проведена реновация 36	Строительств о (рекон	Увеличение числа посещений	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог																	региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году –1; в 2021 году – 3; в 2022 году – 2;в 2023 году – 6;в 2024 году – 24; Под реновацией понимается улу чшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонт у, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательны	струкц ия, технич еское перевос ружен ие, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства	культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показател ем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			х пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культур		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ы населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.		
1.14	Созданы культурно- образовательны е и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографическ ие и другие творческие школы, а также выставочные пространства	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	4,00 00	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2023 года будет создано 4 культурно- образовательны х и музейных комплекса во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе, включающих концертные залы, театральные, музыкальные, хореографическ ие и другие творческие	Создан ие (реорга низаци я) органи зации (струк турног о подраз делени я)	Увеличен ие числа посещени й культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показател ем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			школы, а также выставочные пространства. Строительство комплексов в отдаленных от Москвы и Санкт-Петербурга регионах позволит увеличить доступность образовательных, просветительских и других публичных мероприятий с участием ведущих отечественных деятелей, и учреждений культуры.		
1.15	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные	-	Единица	150,0000	2020	-	-	-	426,0000	614,0000	753,0000	905,0000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтирован	Строительство (реконструкция)	Увеличение числа посещений культурн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог																		о 905 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. В 2021 году 276, в 2022 году 188, в 2023 году 139, в 2024 году 152. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательн ой деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским	ия, технич еское перевос ружен ие, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства	ых мероприя тий в три раза по сравнени ю с показател ем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			школам искусств в оперативное управление.			
1.16	Реконструирова ны и капитально отремонтирован ы муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	31,0 000	113, 000 0	142, 000 0	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет реконструирова но или капитально отремонтирован о 142 муниципальных музеев. В 2022 году - 31, в 2023 году - 82, в 2024 году - 29. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизирова ть пространство,	Строит ельств о (рекон струкц ия, технич еское перевос ружен ие, приобр етение) объект а недви жимог о имуще ства	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			а также увеличить количество посещений музеев.			
1.17	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	117, 000 0	433, 000 0	675, 000 0	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет оснащено 675 региональных и муниципальных музеев. В 2022 году - 117, в 2023 году - 316, в 2024 году - 242. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение региональных и муниципальных музеев позволит модернизироват ь пространство, а также увеличить	Приоб ретени е товаро в, работ, услуг	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			количество посещений музеев.		
1.18	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	52,0 000	127, 000 0	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет оснащено 127 региональных и муниципальных театров, расположенных в крупных городах. В 2023 году - 52, в 2024 году - 75. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизирова ть пространство, восстановить сценографическ ую целостность уже идущих спектаклей и	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.			
1.19	Реконструирова ны и (или) капитально отремонтирован ы региональные и муниципальные театры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	4,00 00	24,0 000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будет реконструирова но и (или) капитально отремонтирован о 24 театра в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе: 2023 г. - 4;	Строит ельств о (рекон струкц ия, технич еское перевоз роужен ие, приобр етение	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			2024 г. - 20. Мероприятие позволит модернизироват ь пространство и увеличить количество посещений театров в регионах Российской Федерации.	) объект а недви жимог о имуще ства	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.8.	Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	4406011.9
1.9.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	414000
1.10.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	500 000,00	900 000,00	1785960
1.11.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.12.	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.13.	Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.14.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	130 000,00	160 000,00	200 000,00	420 000,00	760 000,00	2 000 000,00	3060887.6
1.15.	Построены (реконструированы) и (или)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	150 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000	2 000 000	3 000 000	4844926.9

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности					0	0	0	0	,00	,00	,00	
1.16.	Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов	0,00	0,00	0,00	810 000,0 0	810 000,0 0	810 000,0 0	810 000,0 0	810 000,0 0	810 000,0 0	810 000,0 0	810 000,0 0	810000
1.17.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	80 000,00	160 000,0 0	300 000,0 0	500 000,0 0	1 000 000 ,00	1472763.1
1.18.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	100 000,0 0	200 000,0 0	457508.7

7. Дополнительная информация

1	Федеральный проект "Культурная среда" направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от национальных, имеющих мировое значение - до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны. В результате проекта жители городов и сел получают 1918 новых и модернизированных объектов культуры, современным оборудованием оснащено 5 790 организаций культуры. Драйверами станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек. Центры культурного развития - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В результате реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 5 млн. человек. В 2020 г. за счет средств федерального бюджета будут разработаны 8 компоновочных вариантов планировки (проектов строительства, предполагаемая стоимость - 150 млн. рублей) ЦКР. Заказчиком разработки проектной документации выступит подведомственное Минкультуры России учреждение, которое в установленном порядке утвердит проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, и передаст соответствующим субъектам Российской Федерации для осуществления в 2021 - 2022 гг. строительства первых 8 ЦКР (собственность субъектов РФ, при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений). Проектная документация будет направлена в Минстрой России для принятия в установленном порядке решения о признании экономически эффективной документацией повторного использования и на ее основе в 2022 - 2024 гг. будет осуществлено строительство 39 ЦКР (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений). Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 1732 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Новое строительство сельских домов культуры с мощностной загрузкой от 100 до 200 посадочных мест на основе проектов, отобранных Минкультуры России, представленными регионами для реализации в мероприятиях по созданию сельских культурно-досуговых учреждений, а также реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры будет осуществляться субъектами РФ при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании субъектов Российской Федерации, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов. При реализации проекта планируется охватить все федеральные округа Российской Федерации. Особое внимание будет уделено субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. В результате будет обеспечена доступность к современным услугам культуры не менее чем для 3 млн. сельских жителей. При этом на всех современных культурно-досуговых объектах будут предусмотрены условия для беспрепятственного посещения инвалидами. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 610 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с
---	---

представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект, обеспеченность специализированным транспортом муниципальных районов будет выровнена до 80%, что обеспечит доступ к услугам культуры свыше 20 млн. человек.

С целью развития художественного образования 1 842 школ искусств и училищ будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 1070 модельных библиотек (межрайонных и поселенческих). Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам к концу 2024 г. будут функционировать 1 734 современных кинозала в городах с числом жителей до 500 тыс. человек. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик городов. Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара. За проектный период будут созданы условия для просмотра качественного отечественного кино не менее чем для 29 млн. человек.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и капитального ремонта 73 детских театров, что составляет 31% от действующей сети, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 4 млн. зрителей).

Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет выделения не менее 30 грантов на реновацию федеральных (за счет средств федерального бюджета в виде бюджетных инвестиций), а также региональных и муниципальных (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры.

В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов и др.) действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Культурная среда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Методика расчета показателей нацпроекта «Культура» актуализирована"	01.01.2021	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О. С.	Внесены изменения в методику расчета показателей национального проекта "Культура" и входящих в его состав федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура" в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и утвержденными общественно значимыми результатами. Актуализированы принципы расчета имеющихся показателей, также добавлена схема расчета новых.	Нет	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными	02	Алексеева Ж. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо,	-	ГИС "Нацпроект

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и (или) тематике документа "			результатами и контрольными точками и отсутствует			контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).		"Культура"
1.1.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.05.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Алексеева Ж. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.05.2021	02	04	Алексеева Ж. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.2021	03	05	Алексеева Ж. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.2	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Преподобная Н. А.	К концу 2024 года будут созданы условия для повышения качества художественного образования в 1851 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В 2021 году 306 образовательных учреждений; в 2022 году - 309; в 2023 году - 313; в 2024 году - 313 . Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечней образовательных	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							учреждений, музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. Основание для выделения субъектам РФ средств из федерального бюджета РФ для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов: наличие потребности в музыкальных инструментах, оборудовании и учебных материалах, необходимых для реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ и основных образовательных программ среднего профессионального образования в училищах. Субъекты РФ самостоятельно определяют ДШИ и училища, подлежащие оснащению. Реализация мероприятия регламентирована Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 Об утверждении государственной программы Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Развитие культуры и туризма" (приложение 8). " Объем финансирования из федерального бюджета определяется с учетом количества обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам ДШИ и программам СПО в училищах.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Овсиенко Н. П.		-	
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	02.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Овсиенко Н. П.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	01	04	Овсиенко Н. П.		-	
1.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Овсиенко Н. П.		-	
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Овсиенко Н. П.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	02	04	Ярилова О. С.		-	
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О. С.		-	
1.2.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2020	01	05	Ермакова С. Д.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Отчет	-	АИС "Статистика"
1.2.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.2.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение:	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Постановление	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры (приложение №8 к государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры"	-	АИС "Статистика"
1.2.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	01.03.2022	01	04	Ермакова С. Д.	Соглашение Завершено заключение с субъектами РФ соглашений соглашения о предоставлении	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000						бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.		
1.2.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2022	03	06	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.	-	АИС "Статистика"
1.2.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	05	04	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.	-	АИС "Статистика"
1.2.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	30.12.2022	02	04	Ермакова С. Д.	Соглашение Завершено заключение с субъектами РФ соглашений соглашения о предоставлении бюджетам субъектов РФ	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**						межбюджетных трансфертов в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.		
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.	-	АИС "Статистика"
1.2.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и плановый период.	-	АИС "Статистика"
1.2.22	Контрольная точка "Утверждены правила	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	02	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Правилами установлен порядок,	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			цели и условия формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку отрасли культуры в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.		ка"
1.2.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2023	03	06	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.	-	АИС "Статистика"
1.2.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	05	04	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.	-	АИС "Статистика"
1.2.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	30.12.2023	02	04	Ермакова С. Д.	Соглашение Завершено заключение с	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						субъектами РФ соглашений соглашения о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.		ка"
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.	-	АИС "Статистика"
1.2.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и плановый период.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.28	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Правилами установлен порядок, цели и условия формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку отрасли культуры в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.	-	АИС "Статистика"
1.2.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2024	03	06	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.	-	АИС "Статистика"
1.2.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	05	04	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ.	-	АИС "Статистика"
1.3	Результат "Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Давиденко Д. А.	К концу 2024 года будет создано 1464 современных кинозалов, в 2021 году – 120; в 2022 году – 100; в 2023 году – 90; в 2024 году – 100. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение пяти лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Реализация мероприятия на территории всей Российской Федерации позволит обеспечить аудиторию современным цифровым показом. К концу 2024 года доступ к цифровому кинопоказу будут иметь свыше 110	Нет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							млн человек.		
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Любимова О. Б.		-	
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	01	04	Степанов П. В.		-	
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Любимова О. Б.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Степанов П. В.		-	
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Любимова О. Б.		-	
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2020	01	04	Агаронов Д. Г.		-	
1.3.7	Контрольная точка	-	31.12.2020	01	04	Агаронов Д. Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "								
1.3.8	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Агаронов Д. Г.		-	
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Максимченко С. Б.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	01.07.2021	01	04	Максимченко С. Б.	Соглашение Соглашение о предоставлении	-	АИС "Статисти"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						субсидии.		ка"
1.3.11	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на поддержку кинематографии в целях оснащения современным оборудованием кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Промежуточный отчет	-	АИС "Статистика"
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Максимченко С. Б.	Отчет Отчет Фонда кино о расходовании средств субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.3.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Отчет Фонда кино о регистрации кинозалов в единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).	-	АИС "Статистика"
1.3.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Максимченко С. Б.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" заключается соглашение с Фондом кино.	-	АИС "Статистика"
1.3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации	-	15.06.2022	01	04	Максимченко С. Б.	Отчет Фондом кино предоставляется в Минкультуры России (ВПО)	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"						промежуточный отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек		
1.3.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2022	01	06	Максимченко С. Б.	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России (ВПО).	-	АИС "Статистика"
1.3.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.11.2022	04	06	Максимченко С. Б.	Отчет Фондом кино предоставляется в Минкультуры России (ВПО) промежуточный отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	01	06	Максимченко С. Б.	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.	-	АИС "Статистика"
1.3.19	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Минкультуры России направляется в ВПО отчет об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в соответствующем году.	-	АИС "Статистика"
1.3.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Максимченко С. Б.	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" заключает соглашение с Фондом кино.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)"			отсутствует					
1.3.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2023	01	04	Максимченко С. Б.	Отчет Фондом кино предоставляется в Минкультуры России (ВПО) промежуточный отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	-	АИС "Статистика"
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2023	01	06	Максимченко С. Б.	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России (ВПО).	-	АИС "Статистика"
1.3.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации	-	15.11.2023	04	06	Максимченко С. Б.	Отчет Фондом кино предоставляется в Минкультуры России (ВПО)	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"						промежуточный отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек		
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Максимченко С. Б.	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.	-	АИС "Статистика"
1.3.25	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максимченко С. Б.	Отчет Минкультуры России направляется в ВПО отчет об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в соответствующем году.	-	АИС "Статистика"
1.3.26	Контрольная точка	-	01.03.2024	Взаимо	Взаимо	Максимченко	Соглашение	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	С. Б.	В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" заключается соглашение с Фондом кино.		"Статистика"
1.3.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2024	01	04	Максимченко С. Б.	Отчет Фондом кино предоставляется в Минкультуры России (ВПО) промежуточный отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	-	АИС "Статистика"
1.3.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2024	01	06	Максимченко С. Б.	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России (ВПО).		
1.3.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.11.2024	04	06	Максимченко С. Б.	Отчет Фондом кино предоставляется в Минкультуры России (ВПО) промежуточный отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	-	АИС "Статистика"
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	01	06	Максимченко С. Б.	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.	-	АИС "Статистика"
1.3.31	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимченко С. Б.	Отчет Минкультуры России направляется в ВПО отчет об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в соответствующем году.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.4	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	В 2021 году будет осуществлена реконструкция, капитальный ремонт не менее 303 сельских культурно – досуговых объектов; в 2022 году – 317; в 2023 году – 242; в 2024 году – 200. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в соответствии с уточненными бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на реализацию мероприятия. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый) с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещения для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом.	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения оборудованием. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления бюджетных ассигнований из федерального бюджета являются: - обеспеченность субъекта Российской Федерации сельскими учреждениями культурно-досугового типа; - наличие в региональной программе мероприятий по созданию новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; - наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации является обязательным), а также наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации культурно-досугового типа в сельской местности; - наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы; - подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; - обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации благоустройство прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого немонтируемого оборудования, не		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предусмотренного проектно-сметной документацией		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Кононов М. В.		-	
1.4.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	10.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кононов М. В.		-	
1.4.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам"	-	11.12.2018	01	03	Кононов М. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных экспертиз"								
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	02.02.2019	02	14	Кононов М. В.		-	
1.4.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	12	08	Кононов М. В.		-	
1.4.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	01	Кононов М. В.		-	

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Карташев П. В.		-	
1.4.15	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" , значение: 0.0000	-	30.01.2021	13	14	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.4.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Филимонов Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	03.03.2021	02	15	Филимонов Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.4.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Филимонов Н. А.	Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	10	Филимонов Н. А.	Отчет Отчет об использовании субъектами РФ межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"
1.4.20	Контрольная точка "С	-	03.01.2022	Взаимо	13	Филимонов Н.	Соглашение	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		А.	Заключено 78 соглашений с 78 субъектами РФ о предоставлении субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа		"Статистика"
1.4.21	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" , значение: 0.0000	-	30.01.2022	13	08	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Получено 328 положительных заключения государственной экспертизы на 328 объектов	-	АИС "Статистика"
1.4.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	30.01.2022	12	02	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ	-	АИС "Статистика"
1.4.23	Контрольная точка "Техническая готовность	-	30.06.2022	02	15	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Будет направлен отчет о	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объекта, %"						технической готовности по 328 объектам		ка"
1.4.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Филимонов Н. А.	Соглашение Заключено 78 соглашений с 78 субъектами РФ о предоставлении субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	-	АИС "Статистика"
1.4.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Акт Будут завершены работы на 328 объектах	-	АИС "Статистика"
1.4.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	08	10	Филимонов Н. А.	Отчет Будет представлено 78 отчетов об использовании межбюджетных трансфертов на 328 объектах	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.27	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" , значение: 0.0000	-	30.01.2023	17	08	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Получено 328 положительных заключения государственной экспертизы на 328 объектов	-	АИС "Статистика"
1.4.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	30.01.2023	16	02	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ	-	АИС "Статистика"
1.4.29	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2023	02	18	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Будет направлен отчет о технической готовности по 328 объектам	-	АИС "Статистика"
1.4.30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	30.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Филимонов Н. А.	Соглашение Заключено 78 соглашений с 78 субъектами РФ о предоставлении субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*"				и отсутствует				
1.4.31	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шабурова Д. П.	Акт Будут завершены работы на 328 объектах	-	АИС "Статистика"
1.4.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	08	10	Филимонов Н. А.	Отчет Будет представлено 78 отчетов об использовании межбюджетных трансфертов на 328 объектах	-	АИС "Статистика"
1.4.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.4.35	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.4.36	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.40	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шабурова Д. П.	Акт Будут завершены работы на 328 объектах	-	АИС "Статистика"
1.4.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	08	10	Филимонов Н. А.	Отчет Будет представлено 78 отчетов об использовании межбюджетных трансфертов на 328 объектах	-	АИС "Статистика"
1.4.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.4.43	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.4.44	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.4.45	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	К концу 2024 года будет реконструировано 77 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году – 9; в 2023 году – 15; в 2024 году – 30. Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 46% из них.	Да	АИС "Статистика"
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	13	Кононов М. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			точкам и отсутствует					
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Кононов М. В.		-	
1.5.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2018	12	14	Кононов М. В.		-	
1.5.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2019	13	02	Косарева О. В.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2019	06	15	Косарева О. В.		-	
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О. В.		-	
1.5.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	12	14	Кононов М. В.		-	
1.5.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2020	13	08	Кононов М. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"								
1.5.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.12.2020	14	15	Карташев П. В.		-	
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П. В.		-	
1.5.17	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.5.18	Контрольная точка	-	30.01.2021	02	Взаимо	Филимонов Н.	Соглашение	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.	Соглашение о предоставлении субсидии.		"Статистика"
1.5.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	03.03.2021	14	10	Филимонов Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.5.20	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.5.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.5.23	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Осинцев В. Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000			ьными точкам и отсутсвует	ьными точкам и отсутсвует				
1.5.24	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" , значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	14	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Получено положительные заключения государственной экспертизы на 9 объектов	-	АИС "Статистика"
1.5.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	03.03.2022	14	10	Филимонов Н. А.	Соглашение Заключено 27 соглашений с 18 субъектами РФ о предоставлении субсидии на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта (реконструкция)	-	АИС "Статистика"
1.5.26	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2022	15	16	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты по 9 объектам	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Будут представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по 9 объектам. Копии форм КС-2 и КС-3, Будут представлены 7 субъектами РФ (после внесения изменений значений результатов нацпроекта письмо от 16.03.2022 № 3347-01.1-30@-ОЛ)	-	АИС "Статистика"
1.5.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Таблица № 31 к федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ	-	АИС "Статистика"
1.5.32	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	13	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Получены положительные заключения государственной экспертизы на 9 объектов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.5.33	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2023	14	12	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты по 9 объектам	-	АИС "Статистика"
1.5.34	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2023	16	10	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Будут утверждены правила предоставления и распределения субсидий на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта (реконструкция)	-	АИС "Статистика"
1.5.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2023	13	10	Шабурова Д. П.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта (реконструкция)	-	АИС "Статистика"
1.5.36	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами	Шабурова Д. П.	Акт Будут завершены работы на 9 объектах	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.39	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Получено положительные заключения государственной экспертизы на 9 объектов	-	АИС "Статистика"
1.5.40	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2024	14	12	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты по 9 объектам	-	АИС "Статистика"
1.5.41	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2024	16	10	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Будут утверждены правила предоставления и распределения субсидий на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта (реконструкция)	-	АИС "Статистика"
1.5.42	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шабурова Д. П.	Акт Будут завершены работы на 9 объектах	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.5.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Будут представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по 9 объектам. Копии форм КС-2 и КС-3, Будут представлены 7 субъектами РФ (после внесения изменений значений результатов нацпроекта письмо от 16.03.2022 № 3347-01.1-30@-ОЛ)	-	АИС "Статистика"
1.6	Результат "Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек "	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	До 1 декабря 2020 г. будут утверждены 8 комплектов проектно-сметной документации по строительству центров культурного развития (далее – ЦКР). ЦКР должны совмещать функции учреждения культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), образовательного центра (медiateка, курсы, творческие студии и мастерские) и общественного пространства (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация жителей). ЦКР	Нет	ГИС "Нацпроект т "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							должны отвечать потребностям регионов размещения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры самостоятельно определяются функциональные особенности и приоритетные направления деятельности каждого ЦКР (кино, театр, выставки, образование, спорт и т.д.). Развитие сети ЦКР обеспечит повышение доступности и качества предоставления услуг учреждениями культуры.		
1.6.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Осинцев В. Г.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.6.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2020	02	04	Осинцев В. Г.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.6.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	03	05	Осинцев В. Г.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.7	Результат "Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России "	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г. М.	В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации поставлено 900 пианино в детские школы искусств.	Нет	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.7.1	Контрольная точка не	-		Взаимо	Взаимо			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	задана			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.8	Результат "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности "	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	В 2020 году будет осуществлен отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации). Реконструкция строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить: развитие культурной инфраструктуры в селе на основе современной материально-технической базы; повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена благодаря строительству или реконструкции 37 сельских культурно – досуговых организаций. Критериями отбора является: - возможность обеспечения центра инженерными коммуникациями энергетическими ресурсами; - пешеходная и транспортная доступность участка, предназначенного для строительства центра; - уровень обеспеченности учреждениями культуры (отсутствие ЦКР); - возможность привлечения специалистов культурно-досуговой деятельности.		
1.8.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	01	Кононов М. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.8.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	09.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Кононов М. В.		-	
1.8.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2018	01	14	Кононов М. В.		-	
1.8.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2019	12	02	Кононов М. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"								
1.8.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.12.2019	14	08	Кононов М. В.		-	
1.8.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Кононов М. В.		-	
1.8.7	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	15.12.2019	02	13	Кононов М. В.		-	
1.8.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	19.12.2019	02	10	Кононов М. В.		-	
1.8.9	Контрольная точка	-	22.12.2019	08	Взаимо	Кононов М. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.8.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2019	01	12	Кононов М. В.		-	
1.8.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	07.02.2020	13	14	Кононов М. В.		-	
1.8.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены"	-	15.02.2020	12	08	Кононов М. В.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	03.03.2021	03	12	Филимонов Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.8.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.11.2021	17	16	Филимонов Н. А.	Отчет Отчет об использовании субъектами РФ межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"
1.8.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект т "Культура"
1.8.19	Контрольная точка "Объект недвижимого"	-	31.12.2021	17	Взаимосвязь с	Филимонов Н. А.	Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.9	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	К концу 2024 года драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 ЦКР, которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году – 2; В 2023 году – 5; В 2024 году – 32; ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, а также сервисные зоны (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек.	Да	АИС "Статистика"
1.9.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Карташев П. В.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных экспертиз"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.9.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П. В.	Отчет Ежемесячный отчет о реализации объекта.	-	АИС "Статистика"
1.9.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" , значение: 0.0000	-	30.01.2022	13	14	Карташев П. В.	Прочий тип документа Получены положительные заключения государственной экспертизы на 6 объектов	-	АИС "Статистика"
1.9.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результ	02	Карташев П. В.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует			годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ		
1.9.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	02	08	Карташев П. В.	Соглашение Заключено 15 соглашений с 15 субъектами РФ о предоставлении субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	-	АИС "Статистика"
1.9.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2022	14	10	Карташев П. В.	Отчет Будут направлены отчеты по 15 объектам	-	АИС "Статистика"
1.9.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2022	02	08	Карташев П. В.	Соглашение Заключено 15 соглашений с 15 субъектами РФ о предоставлении субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Карташев П. В.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ	-	АИС "Статистика"
1.9.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2023	17	10	Шабурова Д. П.	Отчет Будут направлены отчеты по 15 объектам	-	АИС "Статистика"
1.9.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2023	02	08	Карташев П. В.	Соглашение Заключено 15 соглашений с 15 субъектами РФ о предоставлении субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	-	АИС "Статистика"
1.9.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	18	Шабурова Д. П.	Акт Будут завершены работы на 2 объектах	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.9.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.9.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П. В.	Отчет Будут направлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по 15 объектам	-	АИС "Статистика"
1.9.17	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.9.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.9.19	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2024	16	17	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Получены положительные заключения государственной экспертизы на 6 объектов	-	АИС "Статистика"
1.9.20	Контрольная точка "Утверждено	-	30.01.2024	Взаимосвязь с	02	Карташев П. В.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон "О	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ		ка"
1.9.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2024	17	10	Шабурова Д. П.	Отчет Будут направлены отчеты по 15 объектам	-	АИС "Статистика"
1.9.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Шабурова Д. П.	Акт Будут завершены работы на 2 объектах	-	АИС "Статистика"
1.9.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.9.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П. В.	Отчет Будут направлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по 15 объектам	-	АИС "Статистика"
1.9.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.9.26	Контрольная точка "Утверждено	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.9.27	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.10	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Преподобная Н. А.	К концу 2024 года будут приобретены 500 автоклубов (в 2021 году - 106, в 2022 году - 79, в 2023 году - 54, в 2024 году 58) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется "типовой комплект оборудования", определенный методическими рекомендациями по приобретению передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), размещенных на официальном сайте Минкультуры России . Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, а также комплект, включающий звуковое, световое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.		
1.10.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	10.02.2019	01	Взаимосвязь с иными результ	Алексеева Ж. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"				атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.10.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеева Ж. В.		-	
1.10.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	02	04	Алексеева Ж. В.		-	
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	02	Алексеева Ж. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.10.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж. В.		-	
1.10.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	10.02.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.10.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеева Ж. В.		-	
1.10.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж. В.		-	
1.10.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	10.02.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Закон о бюджете № 385 от 08.12.2020 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"				ьными точкам и отсутствует				
1.10.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа Приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317.	-	АИС "Статистика"
1.10.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	02	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.	-	АИС "Статистика"
1.10.12	Контрольная точка "Заключены контракты на приобретение автоклубов Получены отчеты о	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Алексеева Ж. В.	Отчет Отчеты о заключении контрактов	-	АИС "Статистика"

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	05	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 3 квартала	-	АИС "Статистика"
1.10.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2022	02	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение С 23 субъектами РФ заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ	-	АИС "Статистика"
1.10.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах использования межбюджетного трансферта, предоставленного 23 субъектам РФ на приобретение 101 автоклуба	-	АИС "Статистика"
1.10.21	Контрольная точка "Утверждено	-	10.02.2023	01	Взаимосвязь с	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа В соответствии с Федеральным	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		законом в 2022 году 23 субъектам РФ предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 460,67 млн рублей на приобретение автоклубов.		ка"
1.10.2 2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа В соответствии с Правилами распределения в 2022 году будет приобретен 101 автоклуб в 23 субъектах РФ	-	АИС "Статистика"
1.10.2 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2023	03	06	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 2 квартала	-	АИС "Статистика"
1.10.2 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	30.09.2023	05	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлен промежуточный	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"						отчет о реализации результата по итогам 3 квартала		ка"
1.10.2 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2023	02	04	Алексеева Ж. В.	Соглашение С 23 субъектами РФ заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ	-	АИС "Статистика"
1.10.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет "Предоставлен отчет о расходах использования межбюджетного трансферта, предоставленного 23 субъектам РФ на приобретение 101 автоклуба"	-	АИС "Статистика"
1.10.2 7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	10.02.2024	01	Взаимосвязь с иными результ	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа В соответствии с Федеральным законом в 2022 году 23 субъектам РФ предоставлена субсидия из	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"				атами и контрольными точкам и отсутствует		федерального бюджета в размере 460,67 млн рублей на приобретение автоклубов.		
1.10.28	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеева Ж. В.	Прочий тип документа В соответствии с Правилами распределения в 2022 году будет приобретен 101 автоклуб в 23 субъектах РФ	-	АИС "Статистика"
1.10.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2024	03	06	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 2 квартала	-	АИС "Статистика"
1.10.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта"	-	30.09.2024	05	04	Алексеева Ж. В.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 3 квартала	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)"								
1.10.3 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж. В.	Отчет "Предоставлен отчет о расходах использования межбюджетного трансферта, предоставленного 23 субъектам РФ на приобретение 101 автоклуба"	-	АИС "Статистика"
1.11	Результат "Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры. В 2020 году проведена реновация 1 организации, в 2021 году – 1; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 11; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания	Нет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.		
1.11.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2019	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кононов М. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				и отсутствует				
1.11.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Кононов М. В.		-	
1.11.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.05.2019	12	13	Обрывалин С. Г.		-	
1.11.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2019	01	03	Кононов М. В.		-	
1.11.5	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	01.06.2019	13	04	Обрывалин С. Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(реконструкцию)"								
1.11.6	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.10.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С. Г.		-	
1.11.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Обрывалин С. Г.		-	
1.11.8	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	10.10.2019	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Обрывалин С. Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.11.9	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	10.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Обрывалин С. Г.		-	
1.11.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.11.2019	07	15	Обрывалин С. Г.		-	
1.11.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2019	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С. Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.11.1 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2020	15	17	Осинцев В. Г.		-	
1.11.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Осинцев В. Г.		-	
1.11.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2020	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Осинцев В. Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.11.1 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Осинцев В. Г.		-	
1.11.1 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2020	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	
1.11.1 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Филимонов Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении	-	АИС "Статисти

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		субсидии юридическому лицу.		ка"
1.11.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов.	-	АИС "Статистика"
1.11.19	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П. В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.11.2 0	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа План закупок	-	АИС "Статистика"
1.11.2 1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П. В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.11.2 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Карташев П. В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.11.2 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Филимонов Н. А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации на 6 объектов, реализуемых в рамках 612 ВР в 2022 году	-	АИС "Статистика"
1.11.2 4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	30.06.2022	16	18	Карташев П. В.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности 15 объектов	-	АИС "Статистика"
1.11.2 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2022	08	12	Карташев П. В.	Отчет Будут представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов на 15 объектов	-	АИС "Статистика"
1.11.2 6	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	15.11.2022	18	19	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Будут представлены ссылки на	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок" , значение: 0.0000						закупки по 4 объектам		ка"
1.11.2 7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Карташев П. В.	Прочий тип документа Будут получены положительные заключения государственной экспертизы на 14 объектов, реализуемых в 2022 году	-	АИС "Статистика"
1.11.2 8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П. В.	Прочий тип документа Будут утверждены НПА о предоставлении бюджетных инвестиций на 1 объект	-	АИС "Статистика"
1.11.2 9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Шабурова Д. П.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует			недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации на 6 объектов, реализуемых в рамках 612 ВР в 2022 году		
1.11.3 0	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2023	16	18	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности 15 объектов	-	АИС "Статистика"
1.11.3 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2023	08	12	Шабурова Д. П.	Отчет Будут представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов на 15 объектов	-	АИС "Статистика"
1.11.3 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	15.11.2023	18	19	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Будут представлены ссылки на закупки по 4 объектам	-	АИС "Статистика"
1.11.3 3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	19	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Будут получены положительные заключения государственной экспертизы на 14 объектов, реализуемых в 2022 году	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.3 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2024	08	12	Шабурова Д. П.	Отчет Будут представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов на 15 объектов	-	АИС "Статистика"
1.11.3 8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	15.11.2024	18	19	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Будут представлены ссылки на закупки по 4 объектам	-	АИС "Статистика"
1.11.3 9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Будут получены положительные заключения государственной экспертизы на 14 объектов, реализуемых в 2022 году	-	АИС "Статистика"
1.11.4 0	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Будут утверждены НПА о предоставлении бюджетных инвестиций на 1 объект	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.12	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Преподобная Н. А.	К концу 2024 года будет создано 1178 модельных муниципальных библиотек, в 2021 году - 305, в 2022 - 239, в 2023 - 218, в 2024 - 110. Главные задачи проекта: - повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения; - предоставление достоверной, проверенной информации в непосредственной близости от места жительства; - равные возможности для городских и сельских жителей в доступе к информации и современным технологиям; - создание комфортных условий для посещения библиотек людям с ограниченными возможностями здоровья; - предоставление новых возможностей для образования и самореализации; - формирование нового позитивного имиджа современных библиотек России. Созданные модельные библиотеки станут культурно-интеллектуальными центрами для жителей своего населенного	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пункта благодаря обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к сети «Интернет» и НЭБ, удобному пространству для чтения, самообразования, групповых занятий и встреч. В модельных библиотеках создается доступная среда для людей с ОВЗ. Таким образом, развитие сети модельных библиотек приведет к росту интеллектуального и культурного развития населения как в городских, так и в сельских поселениях. Проект направлен на аудиторию всех возрастов и профессий. При создании модельных библиотек учитывается контекст ее расположения и пожелания живущих в населенном пункте граждан. Исходя из нужд аудитории формируется новый фонд библиотеки и программа мероприятий, закупается оборудование, модернизируется пространство, устанавливается график работы библиотеки. Для эффективного достижения результата разработана Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки и Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденные заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой. С 2021 г. на базе существующих переоснащенных библиотек будет внедрен проект "Точка концентрации талантов "Гений места", направленный в т.ч. на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Цель проекта – общение, обмен идеями и формирование на местах молодежных креативных команд. На базе модельных библиотек, с помощью модерации (онлайн и офлайн) специально разработанных мероприятий, создаются креативные команды, которые состоят из творцов (художники, дизайнеры, архитекторы и др.), экономистов (продюсеров, менеджеров), юристов и др. Модельные библиотеки проводят мастер-классы, лекции, онлайн-курсы по		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							творческому предпринимательству и современным маркетинговым технологиям в части популяризации и продвижения местной культуры, а также обучающие семинары по привлечению финансирования на творческие проекты.		
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	18.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Федякина Л. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.12.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	18.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Федякина Л. В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ваньков В. В.		-	
1.12.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	14.02.2020	01	03	Ваньков В. В.		-	
1.12.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2020	02	04	Ваньков В. В.		-	
1.12.9	Контрольная точка	-	31.12.2020	03	Взаимо	Ваньков В. В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.12.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Федякина Л. В.	Решение Решением Минкультуры России утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	АИС "Статистика"
1.12.11	Контрольная точка "Начато предоставление межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2021 году муниципальных библиотек по модельному стандарту по заявкам субъектов Российской Федерации"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Соглашения	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.12.1 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л. В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"
1.12.1 3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Федякина Л. В.	Отчет Отчет о заключенных с субъектами Российской Федерации соглашениях	-	АИС "Статистика"
1.12.1 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ярилова О. С.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.12.1 5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2021 году муниципальных библиотек по модельному стандарту " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л. В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями	-	АИС "Статистика"
1.12.1 6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О. С.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.1 7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О. С.		-	
1.12.1 8	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» в 2022 году	-	АИС "Статистика"
1.12.1 9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Федякина Л. В.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культурная среда" в части создания модельных муниципальных библиотек в 2022	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		году		
1.12.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л. В.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культурная среда" в части создания модельных муниципальных библиотек в 2022 году	-	АИС "Статистика"
1.12.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Минкультуры России утверждено распределение межбюджетных трансфертов на сумму 1,7 млрд рублей по 78 субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) Решением от «15» сентября 2021 года № 9 о внесении изменений в Решение №8 от 03.09.2021 об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"		
1.12.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л. В.	Отчет Будет предоставлен отчет Минкультуры России об использовании межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2022 году 239 муниципальных библиотек по модельному стандарту на сумму 1,7 млрд рублей в 78 субъектах Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.12.2 3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	02	04	Федякина Л. В.	Соглашение С 78 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2022 году муниципальных библиотек по модельному стандарту на сумму 1,7 млрд рублей	-	АИС "Статистика"
1.12.2 4	Контрольная точка "Утвержден план	-	15.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовки мероприятия (дорожная карта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		(«дорожная карта») по созданию модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» в 2022 году		ка"
1.12.2 5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л. В.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культурная среда" в части создания модельных муниципальных библиотек в 2022 году	-	АИС "Статистика"
1.12.2 6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л. В.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культурная среда" в части создания модельных муниципальных библиотек в 2022 году	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.12.2 7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Минкультуры России утверждено распределение межбюджетных трансфертов на сумму 1,7 млрд рублей по 78 субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) Решением от «15» сентября 2021 года № 9 о внесении изменений в Решение №8 от 03.09.2021 об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	-	АИС "Статистика"
1.12.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Федякина Л. В.	Отчет Будет предоставлен отчет Минкультуры России об использовании межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2022 году 239 муниципальных библиотек по модельному стандарту на сумму 1,7 млрд	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		рублей в 78 субъектах Российской Федерации		
1.12.2 9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	02	04	Федякина Л. В.	Соглашение С 78 субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2022 году муниципальных библиотек по модельному стандарту на сумму 1,7 млрд рублей	-	АИС "Статистика"
1.12.3 0	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л. В.	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» в 2022 году	-	АИС "Статистика"
1.12.3 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Федякина Л. В.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культурная среда" в части	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата федерального проекта)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		создания модельных муниципальных библиотек в 2022 году		
1.12.3 2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л. В.	Отчет Будет предоставлен промежуточный отчет о реализации федерального проекта "Культурная среда" в части создания модельных муниципальных библиотек в 2022 году	-	АИС "Статистика"
1.12.3 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л. В.	Отчет Будет предоставлен отчет Минкультуры России об использовании межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2022 году 239 муниципальных библиотек по модельному стандарту на сумму 1,7 млрд рублей в 78 субъектах Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.13	Результат "Проведена	01.01.2020	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Осинцев В. Г.	К концу 2024 года будет проведена	Да	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реновация 36 региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году –1; в 2021 году – 3; в 2022 году – 2; в 2023 году – 6; в 2024 году – 24 ; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие,		"Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							повлияет на динамику посещаемости.		
1.13.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С. Г.		-	
1.13.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Обрывалин С. Г.		-	
1.13.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	31.03.2020	13	08	Обрывалин С. Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.13.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.11.2020	14	15	Обрывалин С. Г.		-	
1.13.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Обрывалин С. Г.		-	
1.13.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С. Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" , значение: 0.0000	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.13.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.13.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	03.03.2021	13	10	Филимонов Н. А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*"								
1.13.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию	-	АИС "Статистика"
1.13.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Отчет Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.13.12	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	13	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Получены положительные заключения государственной экспертизы на 15 объектов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз" , значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует					
1.13.1 3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	30.01.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ	-	АИС "Статистика"
1.13.1 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	03.03.2022	13	10	Филимонов Н. А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реновацию учреждений отрасли культуры на 15 объектов	-	АИС "Статистика"
1.13.1 5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.08.2022	14	17	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности по 16	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.19	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Получены положительные заключения государственной экспертизы на 15 объектов	-	АИС "Статистика"
1.13.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	30.01.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ	-	АИС "Статистика"
1.13.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.08.2023	14	19	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности по 16 объектам	-	АИС "Статистика"
1.13.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены"	-	30.12.2023	14	10	Шабурова Д. П.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии на	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**						реновацию учреждений отрасли культуры на 15 объектов		
1.13.2 3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шабурова Д. П.	Акт Будут завершены работы на 2 объектах	-	АИС "Статистика"
1.13.2 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шабурова Д. П.	Отчет Будут представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по 16 объектам	-	АИС "Статистика"
1.13.2	Контрольная точка	-	30.01.2024	Взаимо	14	Шабурова Д.	Прочий тип документа	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		П.	Получены положительные заключения государственной экспертизы на 15 объектов		"Статистика"
1.13.2 6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	30.01.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шабурова Д. П.	Соглашение Утвержден федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ	-	АИС "Статистика"
1.13.2 7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	15.08.2024	15	18	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности по 16 объектам	-	АИС "Статистика"
1.13.2 8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами	Шабурова Д. П.	Акт Будут завершены работы на 2 объектах	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.13.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	17	10	Шабурова Д. П.	Отчет Будут представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по 16 объектам	-	АИС "Статистика"
1.14	Результат "Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	К концу 2023 года будет создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе, включающих концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Строительство комплексов в отдаленных от Москвы и Санкт-Петербурга регионах позволит увеличить доступность образовательных, просветительских и других публичных мероприятий с участием ведущих отечественных	Нет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятелей, и учреждений культуры.		
1.14.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство культурно-образовательных и музейных комплексов "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	20	Карташев П. В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	АИС "Статистика"
1.14.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения государственных экспертиз на строительство культурно-образовательных и музейных комплексов"	-	30.11.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П. В.	Прочий тип документа Заключения государственных экспертиз	-	АИС "Статистика"
1.14.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы 1-й очереди объектов культурно-образовательных и музейных комплексов"	-	30.11.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Карташев П. В.	Отчет Промежуточный отчет	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	завершены"				ьными точкам и отсутствует				
1.14.4	Контрольная точка "Объекты 1-й очереди культурно-образовательных и музейных комплексов введены в эксплуатацию. Акты подписаны ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	20	06	Карташев П. В.	Акт Акт	-	АИС "Статистика"
1.14.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.03.2022	21	07	Карташев П. В.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности по 4 культурно-образовательным и музейным комплексам в гг. Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь	-	АИС "Статистика"
1.14.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2022	06	08	Карташев П. В.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности по 4 культурно-образовательным и музейным комплексам в гг. Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь	-	АИС "Статистика"
1.14.7	Контрольная точка	-	30.09.2022	08	Взаимо	Карташев П. В.	Прочий тип документа	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Получены положительные заключения государственных экспертиз на строительство культурно-образовательных и музейных комплексов"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Будут получены положительные заключения государственной экспертизы по 4 объектам, входящим в состав 4-х культурно-образовательных и музейных комплексов в гг. Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь		"Статистика"
1.14.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Карташев П. В.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности по 4 культурно-образовательным и музейным комплексам в гг. Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь	-	АИС "Статистика"
1.14.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.10.2022	09	22	Карташев П. В.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности по 4 культурно-образовательным и музейным комплексам в гг. Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь	-	АИС "Статистика"
1.14.1	Контрольная точка	-	31.12.2022	10	18	Карташев П. В.	Акт	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	"Объекты 2-й очереди культурно-образовательных и музейных комплексов введены в эксплуатацию. Акты подписаны ", значение: 0.0000						Будут завершены работы на 3 объектах, входящим в состав 4-х культурно-образовательных и музейных комплексов в гг. Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь		"Статистика"
1.14.1 1	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	16	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Отчет по объекту Кемеровской области	-	АИС "Статистика"
1.14.1 2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	15	17	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Отчет по объекту Приморского края	-	АИС "Статистика"
1.14.1 3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	16	18	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Отчет по объекту Калининградской области	-	АИС "Статистика"
1.14.1 4	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Отчет по объекту города Севастополь	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.14.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Отчет по объекту Кемеровской области	-	АИС "Статистика"
1.14.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	11	13	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Отчет по объекту Приморского края	-	АИС "Статистика"
1.14.1 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	12	14	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Отчет по объекту Калининградской области	-	АИС "Статистика"
1.14.1 8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	13	15	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Отчет по объекту города Севастополь	-	АИС "Статистика"
1.15	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Преподобная Н. А.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 905 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальные детские школы искусств по видам искусств "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		искусств. В 2021 году 276, в 2022 году 188, в 2023 году 139, в 2024 году 152. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.		
1.15.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	13	15	Ермакова С. Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.15.2	Контрольная точка "Завершен отбор субъектов Российской Федерации - получателей межбюджетных трансфертов на 2022-2024 гг. на реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Список субъектов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных ДШИ" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.15.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Отчет	-	АИС "Статистика"
1.15.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете	-	АИС "Статистика"
1.15.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	13	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками и отсутствует			на поддержку отрасли культуры (приложение №8 к государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры"		
1.15.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	13	15	Ермакова С. Д.	Соглашение Завершено заключение с субъектами РФ соглашений о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов в части реконструкции и (или) капитального ремонта детских школ искусств.	-	АИС "Статистика"
1.15.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2022	14	17	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части реконструкции и (или) капитального ремонта детских школ искусств.	-	АИС "Статистика"
1.15.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального	-	30.09.2022	16	15	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части реконструкции и (или) капитального ремонта	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)"						детских школ искусств.		
1.15.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2022	13	15	Ермакова С. Д.	Соглашение Завершено заключение с субъектами РФ соглашений соглашения о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов в части реконструкции и (или) капитального ремонта детских школ искусств.	-	АИС "Статистика"
1.15.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части реконструкции и (или) капитального ремонта детских школ искусств.	-	АИС "Статистика"
1.15.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам РФ утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и плановый период.	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.1 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2023	13	15	Ермакова С. Д.	Соглашение Завершено заключение с субъектами РФ соглашений о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов в части реконструкции и (или) капитального ремонта детских школ искусств.	-	АИС "Статистика"
1.15.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части реконструкции и (или) капитального ремонта детских школ искусств.	-	АИС "Статистика"
1.15.1 7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам РФ утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и плановый период.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.15.18	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Ермакова С. Д.	Прочий тип документа Правилами установлен порядок, цели и условия формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку отрасли культуры в части реконструкции и (или) капитального ремонта детских школ искусств.	-	АИС "Статистика"
1.15.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2024	14	17	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части реконструкции и (или) капитального ремонта детских школ искусств.	-	АИС "Статистика"
1.15.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	16	15	Ермакова С. Д.	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части реконструкции и (или) капитального ремонта детских школ искусств.	-	АИС "Статистика"
1.15.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с	Ермакова С. Д.	Отчет Субъектами РФ предоставлены	-	АИС "Статисти"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отчеты об использовании межбюджетных трансфертов в части реконструкции и (или) капитального ремонта детских школ искусств.		ка"
1.16	Результат "Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	К концу 2024 года будет реконструировано или капитально отремонтировано 142 муниципальных музеев. В 2022 году - 31, в 2023 году - 82, в 2024 году - 29. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Да	АИС "Статистика"
1.16.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Филимонов Н. А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев по 44 объектам	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*" , значение: 0.0000			и отсутствует					
1.16.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	13	12	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Будут получены положительные заключения государственной экспертизы на 44 объекта	-	АИС "Статистика"
1.16.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.08.2022	02	14	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности на 44 объектах	-	АИС "Статистика"
1.16.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Филимонов Н. А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев по 44 объектам	-	АИС "Статистика"
1.16.5	Контрольная точка "Объект недвижимого"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	14	Филимонов Н. А.	Акт Будут завершены работы на 31	-	АИС "Статисти"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			объектах		ка"
1.16.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Отчет Будут представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по 44 объектам	-	АИС "Статистика"
1.16.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.16.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" , значение: 0.0000	-	30.04.2023	17	16	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Будут получены положительные заключения государственной экспертизы на 44 объекта	-	АИС "Статистика"
1.16.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.08.2023	02	18	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности на 44 объектах	-	АИС "Статистика"
1.16.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Филимонов Н. А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев по 44 объектам	-	АИС "Статистика"
1.16.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" , значение:	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	18	Шабурова Д. П.	Акт Будут завершены работы на 31 объектах	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.1 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.16.1 5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ	-	АИС "Статистика"
1.16.1 6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.16.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.16.18	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.04.2024	17	16	Шабурова Д. П.	Прочий тип документа Будут получены положительные заключения государственной экспертизы на 44 объекта	-	АИС "Статистика"
1.16.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.08.2024	02	18	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Будут направлены отчеты о технической готовности на 44 объектах	-	АИС "Статистика"
1.16.20	Контрольная точка "Объект недвижимого"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	18	Шабурова Д. П.	Акт Будут завершены работы на 31	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества введен в эксплуатацию" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			объектах		ка"
1.16.2 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.16.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н. А.	Отчет Будут представлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по 44 объектам	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.16.2 3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.16.2 4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Филимонов Н. А.	Прочий тип документа Утвержден федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 06.12.2021 № 390-ФЗ	-	АИС "Статистика"
1.16.2 5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.16.2 6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.		-	АИС "Статистика"
1.17	Результат "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А. Ю.	К концу 2024 года будет оснащено 675 региональных и муниципальных музеев. В 2022 году - 117, в 2023 году - 316, в 2024 году - 242. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение региональных и муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Да	АИС "Статистика"
1.17.1	Контрольная точка	-	31.03.2022	Взаимо	03	Манилова А.	Прочий тип документа	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Ю.	Правила предоставления субсидии опубликованы на pravo.gov.ru"		"Статистика"
1.17.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	02	Манилова А. Ю.	Соглашение С субъектами заключено 73 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)	-	АИС "Статистика"
1.17.3	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев"	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А. Ю.	Отчет предоставлены 73 квартальных отчета в Электронном бюджете	-	АИС "Статистика"
1.17.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии опубликованы на pravo.gov.ru"	-	АИС "Статистика"
1.17.9	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.17.1 0	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Манилова А. Ю.	Протокол Утверждено распределение средств федерального бюджета по закону о федеральном бюджете, а так же в соответствии с отбором Министерства культуры РФ муниципальных музеев	-	АИС "Статистика"
1.17.1 1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.11.2023	02	04	Манилова А. Ю.	Отчет Предоставлены 73 квартальных отчета по соглашениям в Электронном Бюджете"	-	АИС "Статистика"
1.17.1 2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	30.12.2023	01	02	Манилова А. Ю.	Соглашение С субъектами заключено 73 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)"	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*"								
1.17.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А. Ю.	Отчет Предоставлено 73 годовых отчета в Электронном бюджете	-	АИС "Статистика"
1.17.1 4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии опубликованы на pravo.gov.ru"	-	АИС "Статистика"
1.17.1 5	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Манилова А. Ю.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев"	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.17.1 6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Манилова А. Ю.	Протокол Утверждено распределение средств федерального бюджета по закону о федеральном бюджете, а так же в соответствии с отбором Министерства культуры РФ муниципальных музеев	-	АИС "Статистика"
1.17.1 7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.11.2024	06	04	Манилова А. Ю.	Отчет Предоставлены 73 квартальных отчета по соглашениям в Электронном Бюджете"	-	АИС "Статистика"
1.17.1 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Манилова А. Ю.	Отчет Предоставлено 73 годовых отчета в Электронном бюджете	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.18	Результат "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О. В.	К концу 2024 года будет оснащено 127 региональных и муниципальных театров, расположенных в крупных городах. В 2023 году - 52, в 2024 году - 75. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.	Да	АИС "Статистика"
1.18.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Косарева О. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		текущий год и плановый период.		
1.18.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	19.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О. В.	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии опубликованы на pravo.gov.ru"	-	АИС "Статистика"
1.18.3	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О. В.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	-	АИС "Статистика"
1.18.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Косарева О. В.	Отчет Осуществлен мониторинг	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации федерального проекта "Культурная среда" в части оснащения региональных и муниципальных театров.		ка"
1.18.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Осуществлен мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части оснащения региональных и муниципальных театров.	-	АИС "Статистика"
1.18.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Будут представлены документы об использовании межбюджетных трансфертов (акты, накладные) по 52 объектам.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.18.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О. В.	Соглашение Завершено заключение с субъектами РФ соглашений о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов в части оснащения региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	-	АИС "Статистика"
1.18.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О. В.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	-	АИС "Статистика"
1.18.9	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Косарева О. В.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		тыс. человек		
1.18.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Осуществлен мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части оснащения региональных и муниципальных театров.	-	АИС "Статистика"
1.18.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О. В.	Отчет Осуществлен мониторинг реализации федерального проекта "Культурная среда" в части оснащения региональных и муниципальных театров.	-	АИС "Статистика"
1.18.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Косарева О. В.	Отчет Будут представлены документы об	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		использовании межбюджетных трансфертов (акты, накладные).		ка"
1.19	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	К концу 2024 года будет реконструировано и (или) капитально отремонтировано 24 театра в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе: 2023 г. - 4; 2024 г. - 20. Мероприятие позволит модернизировать пространство и увеличить количество посещений театров в регионах Российской Федерации.	Да	АИС "Статистика"
1.19.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	12.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2023-2025 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.19.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт театров по итогам 1 квартала.	-	АИС "Статистика"
1.19.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы на реконструкцию и капитальный ремонт театров.	-	АИС "Статистика"
1.19.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт театров по	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		итогам 2 квартала.		
1.19.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлен отчёт о ходе реализации объекта с указанием технической готовности объекта	-	АИС "Статистика"
1.19.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлен отчёт о ходе реализации объекта с указанием технической готовности объекта.	-	АИС "Статистика"
1.19.7	Контрольная точка "Утверждено"	-	12.01.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Акт Федеральным законом о	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		федеральном бюджете на 2023-2025 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации		ка"
1.19.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт театров по итогам 1 квартала.	-	АИС "Статистика"
1.19.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы на реконструкцию и капитальный ремонт театров.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.19.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт театров по итогам 2 квартала.	-	АИС "Статистика"
1.19.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлен отчет о ходе реализации объекта с указанием технической готовности объекта	-	АИС "Статистика"
1.19.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Осинцев В. Г.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлен отчет о ходе реализации объекта с указанием технической готовности объекта.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Культурная среда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры Единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	3,0000	2020	0,000 0	0,000 0	1,000 0	6,000 0	9,000 0	18,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	46,0000	2020	0,000 0	17,00 00	30,00 00	66,00 00	87,00 00	100,0 000	118,0 000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	7,0000	2020	0,000 0	3,000 0	7,000 0	13,00 00	29,00 00	43,00 00	46,00 00	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	4,0000	2020	0,000 0	3,000 0	5,000 0	9,000 0	17,00 00	21,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-	-
Приморский край	4,0000	2020	0,000 0	0,000 0	4,000 0	8,000 0	28,00 00	58,00 00	64,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	23,0000	2020	0,000 0	4,000 0	18,00 00	43,00 00	70,00 00	83,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	2,0000	2020	0,000	22,00	22,00	7,000	23,00	36,00	42,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	14,0000	2020	0,000 0	8,000 0	13,00 00	19,00 00	23,00 00	27,00 00	32,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	22,0000	2020	0,000 0	150,0 000	159,0 000	27,00 00	34,00 00	42,00 00	58,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	7,0000	2020	0,000 0	9,000 0	20,00 00	18,00 00	28,00 00	40,00 00	51,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	13,0000	2020	0,000 0	6,000 0	14,00 00	20,00 00	26,00 00	39,00 00	51,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	16,0000	2020	0,000 0	9,000 0	16,00 00	21,00 00	24,00 00	25,00 00	31,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	5,0000	2020	0,000 0	5,000 0	7,000 0	9,000 0	12,00 00	16,00 00	21,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	12,0000	2020	0,000 0	11,00 00	20,00 00	21,00 00	22,00 00	25,00 00	29,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	19,0000	2020	0,000 0	6,000 0	14,00 00	28,00 00	49,00 00	57,00 00	63,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	16,0000	2020	0,000 0	39,00 00	69,00 00	22,00 00	29,00 00	33,00 00	38,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	3,0000	2020	0,000 0	7,000 0	8,000 0	9,000 0	12,00 00	15,00 00	21,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	2,0000	2020	0,000 0	6,000 0	6,000 0	7,000 0	10,00 00	11,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	13,0000	2020	0,000 0	7,000 0	13,00 00	19,00 00	36,00 00	42,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-	-
Псковская область	3,0000	2020	0,000 0	2,000 0	2,000 0	8,000 0	12,00 00	14,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	5,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,000 0	8,000 0	11,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	3,0000	2020	0,000 0	12,00 00	19,00 00	7,000 0	8,000 0	11,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	36,0000	2020	0,000 0	17,00 00	27,00 00	43,00 00	53,00 00	59,00 00	65,00 00	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	26,0000	2020	0,000 0	10,00 00	15,00 00	38,00 00	41,00 00	44,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	18,0000	2020	0,000 0	22,00 00	28,00 00	31,00 00	46,00 00	53,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	19,0000	2020	0,000	24,00	29,00	21,00	23,00	26,00	28,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	18,0000	2020	0,000 0	7,000 0	13,00 00	27,00 00	33,00 00	36,00 00	42,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	11,0000	2020	0,000 0	3,000 0	11,00 00	28,00 00	37,00 00	55,00 00	65,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	2,0000	2020	0,000 0	18,00 00	19,00 00	4,000 0	9,000 0	12,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	8,0000	2020	0,000 0	2,000 0	5,000 0	11,00 00	16,00 00	21,00 00	27,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	18,0000	2020	0,000 0	9,000 0	14,00 00	22,00 00	24,00 00	26,00 00	33,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	2,0000	2020	0,000 0	4,000 0	6,000 0	5,000 0	6,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	4,000 0	8,000 0	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	13,0000	2020	0,000 0	17,00 00	28,00 00	35,00 00	46,00 00	52,00 00	61,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,000 0	3,000 0	6,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	5,0000	2020	0,000 0	14,00 00	15,00 00	8,000 0	12,00 00	18,00 00	26,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	6,0000	2020	0,000 0	1,000 0	2,000 0	10,00 00	29,00 00	36,00 00	43,00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	18,0000	2020	0,000 0	10,00 00	20,00 00	35,00 00	41,00 00	45,00 00	51,00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	6,0000	2020	0,000 0	7,000 0	10,00 00	11,00 00	12,00 00	19,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,000 0	10,00 00	18,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	20,0000	2020	0,000 0	17,00 00	27,00 00	26,00 00	31,00 00	48,00 00	58,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	30,0000	2020	0,000 0	8,000 0	20,00 00	55,00 00	74,00 00	90,00 00	99,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	18,0000	2020	0,000 0	9,000 0	13,00 00	26,00 00	30,00 00	36,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	17,0000	2020	0,000 0	8,000 0	18,00 00	27,00 00	33,00 00	37,00 00	45,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	6,0000	2020	0,000 0	57,00 00	59,00 00	11,00 00	23,00 00	31,00 00	36,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2020	0,000 0	34,00 00	44,00 00	2,000 0	4,000 0	5,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	8,0000	2020	0,000 0	16,00 00	20,00 00	17,00 00	22,00 00	27,00 00	31,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	12,0000	2020	0,000	8,000	9,000	17,00	25,00	36,00	46,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	15,0000	2020	0,000 0	81,00 00	86,00 00	30,00 00	37,00 00	56,00 00	64,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	4,0000	2020	0,000 0	13,00 00	16,00 00	8,000 0	9,000 0	19,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	16,0000	2020	0,000 0	19,00 00	19,00 00	23,00 00	31,00 00	46,00 00	51,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	3,0000	2020	0,000 0	2,000 0	4,000 0	3,000 0	5,000 0	8,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	11,0000	2020	0,000 0	83,00 00	95,00 00	19,00 00	30,00 00	46,00 00	61,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	25,0000	2020	0,000 0	65,00 00	111,0 000	34,00 00	60,00 00	74,00 00	96,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	14,0000	2020	0,000 0	100,0 000	113,0 000	21,00 00	39,00 00	53,00 00	66,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	4,0000	2020	0,000 0	3,000 0	7,000 0	13,00 00	23,00 00	29,00 00	33,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	18,0000	2020	0,000 0	26,00 00	42,00 00	21,00 00	41,00 00	50,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	26,0000	2020	0,000 0	135,0 000	167,0 000	41,00 00	58,00 00	63,00 00	89,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	5,0000	2020	0,000 0	1,000 0	4,000 0	16,00 00	28,00 00	32,00 00	37,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	11,0000	2020	0,000 0	10,00 00	14,00 00	12,00 00	19,00 00	26,00 00	36,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	19,0000	2020	0,000 0	46,00 00	63,00 00	20,00 00	39,00 00	48,00 00	66,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	27,0000	2020	0,000 0	76,00 00	99,00 00	33,00 00	52,00 00	73,00 00	91,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	25,0000	2020	0,000 0	28,00 00	41,00 00	28,00 00	50,00 00	59,00 00	78,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	19,0000	2020	0,000 0	9,000 0	28,00 00	27,00 00	38,00 00	48,00 00	61,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	9,0000	2020	0,000 0	22,00 00	29,00 00	14,00 00	21,00 00	26,00 00	35,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	8,0000	2020	0,000 0	2,000 0	10,00 00	15,00 00	20,00 00	33,00 00	39,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	9,0000	2020	0,000 0	13,00 00	16,00 00	20,00 00	25,00 00	42,00 00	45,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	12,0000	2020	0,000 0	11,00 00	18,00 00	20,00 00	28,00 00	45,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	15,0000	2020	0,000 0	15,00 00	24,00 00	35,00 00	35,00 00	55,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	12,0000	2020	0,000	32,00	37,00	22,00	32,00	41,00	45,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	3,0000	2020	0,000 0	0,000 0	1,000 0	4,000 0	7,000 0	8,000 0	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	3,0000	2020	0,000 0	5,000 0	7,000 0	3,000 0	8,000 0	11,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	27,0000	2020	0,000 0	11,00 00	27,00 00	35,00 00	52,00 00	58,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	12,0000	2020	0,000 0	6,000 0	14,00 00	19,00 00	31,00 00	36,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	13,0000	2020	0,000 0	14,00 00	27,00 00	14,00 00	29,00 00	38,00 00	56,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	25,0000	2020	0,000 0	12,00 00	28,00 00	31,00 00	48,00 00	62,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	20,0000	2020	0,000 0	23,00 00	43,00 00	23,00 00	40,00 00	48,00 00	69,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	22,0000	2020	0,000 0	10,00 00	26,00 00	27,00 00	44,00 00	54,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	24,0000	2020	0,000 0	149,0 000	164,0 000	34,00 00	43,00 00	55,00 00	67,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	29,0000	2020	0,000 0	81,00 00	100,0 000	38,00 00	65,00 00	71,00 00	94,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	8,0000	2020	0,000 0	21,00 00	23,00 00	11,00 00	13,00 00	16,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	4,0000	2020	0,000 0	29,00 00	34,00 00	8,000 0	18,00 00	25,00 00	27,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	3,0000	2020	0,000 0	0,000 0	3,000 0	9,000 0	13,00 00	18,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	11,0000	2020	0,000 0	34,00 00	46,00 00	19,00 00	24,00 00	32,00 00	38,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	18,0000	2020	0,000 0	9,000 0	21,00 00	34,00 00	38,00 00	50,00 00	53,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	34,0000	2020	0,000 0	46,00 00	54,00 00	66,00 00	69,00 00	105,0 000	115,0 000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	6,0000	2020	0,000 0	29,00 00	31,00 00	21,00 00	29,00 00	45,00 00	46,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	19,0000	2020	0,000 0	15,00 00	19,00 00	35,00 00	39,00 00	63,00 00	66,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	18,0000	2020	0,000 0	32,00 00	45,00 00	36,00 00	46,00 00	69,00 00	72,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	9,0000	2020	0,000 0	10,00 00	25,00 00	19,00 00	21,00 00	34,00 00	34,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	22,0000	2020	0,000	16,00	56,00	33,00	35,00	50,00	52,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	1,0000	2020	0,000 0	0,000 0	1,000 0	3,000 0	5,000 0	9,000 0	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	18,0000	2020	0,000 0	25,00 00	43,00 00	25,00 00	39,00 00	48,00 00	62,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	37,0000	2020	0,000 0	2,000 0	37,00 00	53,00 00	77,00 00	89,00 00	112,0 000	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Культурная среда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	610.0000	2020	-	300.0000	600.0000	916.0000	1225.0000	1538.0000	1851.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	610.0000	2020	-	-	0.0000	916.0000	1225.0000	1538.0000	1851.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	136.0000	2020	-	-	-	259.0000	259.0000	383.0000	383.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	11.0000	11.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	14.0000	14.0000	22.0000	22.0000	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	7.0000	2020	-	-	-	16.0000	16.0000	25.0000	25.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	9.000 0	9.000 0	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	15.0000	2020	-	-	-	30.00 00	30.00 00	45.00 00	45.00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	8.000 0	8.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	9.000 0	9.000 0	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	9.000 0	9.000 0	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	11.0000	2020	-	-	-	21.00 00	21.00 00	31.00 00	31.00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	13.00 00	13.00 00	20.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	3.0000	2020	-	-	-	6.000 0	6.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	7.0000	2020	-	-	-	12.00 00	12.00 00	18.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	7.0000	2020	-	-	-	14.00 00	14.00 00	21.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	Единица	16.0000	2020	-	-	-	33.00 00	33.00 00	50.00 00	50.00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	14.0000	2020	-	-	-	20.00 00	20.00 00	26.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	11.0000	2020	-	-	-	20.00 00	20.00 00	29.00 00	29.00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	14.00 00	14.00 00	21.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	60.0000	2020	-	-	-	124.0 000	124.0 000	185.0 000	185.0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	15.0000	2020	-	-	-	35.00 00	35.00 00	55.00 00	55.00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	10.00 00	10.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	9.0000	2020	-	-	-	18.00 00	18.00 00	27.00 00	27.00 00	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	11.00 00	11.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	6.0000	2020	-	-	-	11.00 00	11.00 00	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Псковская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	7.000 0	7.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	7.000 0	7.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	9.000 0	9.000 0	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	7.000 0	7.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	9.000 0	9.000 0	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	66.0000	2020	-	-	-	66.00 00	131.0 000	131.0 000	198.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	9.0000	2020	-	-	-	9.000 0	18.00 00	18.00 00	27.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	20.0000	2020	-	-	-	20.00 00	40.00 00	40.00 00	60.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Краснодарский край</i>	Единица	26.0000	2020	-	-	-	26.00 00	51.00 00	51.00 00	76.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	8.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	27.0000	2020	-	-	-	27.00 00	55.00 00	55.00 00	87.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.000 0	6.000 0	6.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	12.00 00	24.00 00	24.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.000 0	9.000 0	9.000 0	18.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.000 0	6.000 0	6.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	121.0000	2020	-	-	-	121.0 000	246.0 000	246.0 000	370.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	10.00 00	20.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	6.000 0	12.00 00	12.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	17.0000	2020	-	-	-	17.00 00	35.00 00	35.00 00	51.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	8.0000	2020	-	-	-	8.000 0	16.00 00	16.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	8.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	8.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.000 0	13.00 00	13.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	12.00 00	28.00 00	28.00 00	43.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	12.00 00	24.00 00	24.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	14.0000	2020	-	-	-	14.00 00	28.00 00	28.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	8.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	8.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	17.0000	2020	-	-	-	17.00 00	34.00 00	34.00 00	51.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	72.0000	2020	-	-	0.000 0	154.0 000	154.0 000	239.0 000	239.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	13.00 00	13.00 00	20.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	28.0000	2020	-	-	-	56.00 00	56.00 00	84.00 00	84.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	18.00 00	18.00 00	28.00 00	28.00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	15.0000	2020	-	-	-	30.00 00	30.00 00	48.00 00	48.00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	11.0000	2020	-	-	-	23.00 00	23.00 00	35.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	7.0000	2020	-	-	0.000 0	14.00 00	14.00 00	24.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	77.0000	2020	-	-	-	77.00 00	157.0 000	157.0 000	237.0 000	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	13.0000	2020	-	-	-	13.00 00	29.00 00	29.00 00	45.00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	15.0000	2020	-	-	-	15.00 00	30.00 00	30.00 00	45.00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	13.0000	2020	-	-	-	13.00 00	26.00 00	26.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	14.0000	2020	-	-	-	14.00 00	28.00 00	28.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.000 0	6.000 0	6.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.000 0	8.000 0	8.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	11.0000	2020	-	-	-	11.00 00	22.00 00	22.00 00	33.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	51.0000	2020	-	-	-	88.00 00	99.00 00	142.0 000	152.0 000	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	4.0000	2020	-	-	-	7.000 0	7.000 0	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	4.0000	2020	-	-	-	8.000 0	8.000 0	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	4.0000	2020	-	-	-	8.000 0	8.000 0	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	9.0000	2020	-	-	-	18.00 00	18.00 00	27.00 00	27.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.000 0	6.000 0	6.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	13.0000	2020	-	-	-	25.00 00	25.00 00	37.00 00	37.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.000 0	4.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.000 0	5.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.000 0	15.00 00	15.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	52.00 00	127.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	52.00	127.0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									00	000						
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	2.000 0	16.00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										0						
Белгородская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	3.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	8.000 0	17.00 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	2.000	4.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									0	0						
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	5.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000	2.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									0	0						
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	20.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	306.0000	2018	-	134.0 000	306.0 000	611.0 000	850.0 000	1068. 0000	1178. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	306.0000	2018	-	-	-	611.0 000	850.0 000	1068. 0000	1068. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	50.0000	2018	-	-	-	113.0 000	163.0 000	210.0 000	210.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	6.0000	2018	-	-	-	11.00 00	14.00 00	18.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	4.000 0	6.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	5.000 0	8.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Смоленская область	Единица	1.0000	2018	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	1.0000	2018	-	-	-	3.000 0	7.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	5.0000	2018	-	-	-	7.000 0	9.000 0	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	1.0000	2018	-	-	-	4.000 0	7.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	6.0000	2018	-	-	-	12.00 00	15.00 00	18.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	3.0000	2018	-	-	-	4.000 0	7.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	2.0000	2018	-	-	-	6.000 0	8.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	5.0000	2018	-	-	-	10.00 00	13.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	2.0000	2018	-	-	-	6.000 0	7.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	4.0000	2018	-	-	-	11.00 00	16.00 00	23.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Единица	4.0000	2018	-	-	-	9.000 0	12.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	-	-	3.000 0	6.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	4.0000	2018	-	-	-	8.000 0	11.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	2.0000	2018	-	-	-	7.000 0	11.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	38.0000	2018	-	-	-	70.00 00	102.0 000	125.0 000	125.0 000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	4.0000	2018	-	-	-	5.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	5.0000	2018	-	-	-	10.00 00	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	2.0000	2018	-	-	-	4.000 0	6.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	3.0000	2018	-	-	-	8.000 0	12.00 00	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Карелия</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	4.000 0	7.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	10.0000	2018	-	-	-	12.00 00	15.00 00	18.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	3.000 0	6.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	11.00 00	16.00 00	21.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	7.0000	2018	-	-	-	12.00 00	19.00 00	24.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	21.0000	2018	-	-	-	45.00 00	62.00 00	78.00 00	78.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	8.0000	2018	-	-	-	10.00 00	12.00 00	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	6.000 0	8.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	6.0000	2018	-	-	-	12.00 00	12.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	5.000 0	11.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	7.000 0	8.000 0	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	1.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	22.0000	2018	-	-	-	43.00 00	58.00 00	74.00 00	74.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	9.0000	2018	-	-	-	17.00 00	20.00 00	24.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	10.0000	2018	-	-	-	17.00 00	21.00 00	22.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	6.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	5.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	78.0000	2018	-	-	-	154.0 000	204.0 000	256.0 000	256.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	5.0000	2018	-	-	-	10.00 00	13.00 00	16.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	12.00 00	14.00 00	18.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	9.0000	2018	-	-	-	12.00 00	16.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	10.0000	2018	-	-	-	16.00 00	20.00 00	24.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	11.00 00	12.00 00	18.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	5.0000	2018	-	-	-	6.000 0	11.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	7.0000	2018	-	-	-	8.000 0	11.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	Единица	5.0000	2018	-	-	-	13.00 00	18.00 00	25.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	8.0000	2018	-	-	-	17.00 00	23.00 00	28.00 00	28.00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	6.0000	2018	-	-	-	13.00 00	20.00 00	26.00 00	26.00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	2.0000	2018	-	-	-	6.000 0	8.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	8.0000	2018	-	-	-	11.00 00	17.00 00	22.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	4.0000	2018	-	-	-	14.00 00	14.00 00	16.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	1.0000	2018	-	-	-	5.000 0	7.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	23.0000	2018	-	-	-	40.00 00	63.00 00	81.00 00	81.00 00	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	3.0000	2018	-	-	-	4.000 0	8.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	2.0000	2018	-	-	-	5.000 0	7.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Челябинская область	Единица	7.0000	2018	-	-	-	13.00 00	19.00 00	22.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	4.0000	2018	-	-	-	5.000 0	9.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	6.0000	2018	-	-	-	10.00 00	12.00 00	16.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	1.0000	2018	-	-	-	3.000 0	8.000 0	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	49.0000	2018	-	-	-	87.00 00	115.0 000	142.0 000	142.0 000	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	7.0000	2018	-	-	-	15.00 00	16.00 00	18.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	2.0000	2018	-	-	-	3.000 0	5.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	9.0000	2018	-	-	-	15.00 00	17.00 00	21.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	5.0000	2018	-	-	-	8.000 0	10.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	8.0000	2018	-	-	-	13.00 00	15.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	Единица	8.0000	2018	-	-	-	11.00 00	17.00 00	23.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	4.0000	2018	-	-	-	7.000 0	12.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	2.0000	2018	-	-	-	5.000 0	6.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	3.0000	2018	-	-	-	7.000 0	12.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	1.0000	2018	-	-	-	3.000 0	5.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	25.0000	2018	-	-	-	59.00 00	83.00 00	102.0 000	102.0 000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	7.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	6.0000	2018	-	-	-	9.000 0	12.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	2.0000	2018	-	-	-	7.000 0	9.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Камчатский край</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	3.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	7.000 0	9.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	3.000 0	5.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	3.0000	2018	-	-	-	8.000 0	11.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	6.0000	2018	-	-	-	12.00 00	14.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	3.0000	2018	-	-	-	6.000 0	9.000 0	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	741.0000	2020	-	80.00 00	650.0 000	1044. 0000	1361. 0000	1603. 0000	1803. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	1482.000	2020	-	-	-	1044.	1361.	1603.	1803.	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		0					0000	0000	0000	0000						
Центральный федеральный округ	Единица	167.0000	2020	-	-	-	238.0 000	305.0 000	377.0 000	428.0 000	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	17.0000	2020	-	-	-	24.00 00	26.00 00	29.00 00	33.00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	6.000 0	13.00 00	18.00 00	19.00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	11.0000	2020	-	-	-	12.00 00	14.00 00	18.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	6.000 0	7.000 0	11.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	16.0000	2020	-	-	-	23.00 00	30.00 00	33.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	10.0000	2020	-	-	-	15.00 00	18.00 00	22.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	23.0000	2020	-	-	-	25.00 00	28.00 00	35.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	10.00	13.00	14.00	16.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							00	00	00	00						
Калужская область	Единица	24.0000	2020	-	-	-	38.00 00	49.00 00	57.00 00	61.00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	6.000 0	11.00 00	13.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	7.000 0	7.000 0	11.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	3.0000	2020	-	-	-	4.000 0	7.000 0	11.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7.000 0	11.00 00	17.00 00	19.00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	16.0000	2020	-	-	-	21.00 00	25.00 00	37.00 00	44.00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	11.00 00	18.00 00	22.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	14.0000	2020	-	-	-	22.00 00	27.00 00	28.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	62.0000	2020	-	-	-	83.00 00	118.0 000	132.0 000	144.0 000	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	1.000	2.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Мурманская область</i>	Единица	1.0000					0	0	0	0						
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	15.00 00	26.00 00	28.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.000 0	8.000 0	10.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.000 0	7.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.000 0	5.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	16.0000	2020	-	-	-	20.00 00	25.00 00	25.00 00	27.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.000 0	8.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	17.0000	2020	-	-	-	23.00 00	37.00 00	40.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	808.0000	2020	-	-	-	85.00 00	106.0 000	116.0 000	131.0 000	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	10.00	19.00	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.000 0	2.000 0	7.000 0	39.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	39.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										0						
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										0						
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										0						
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										0						
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации</i>	Единица	203.0000	2020	-	100.0 000	200.0 000	309.0 000	388.0 000	442.0 000	500.0 000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Южный федеральный округ	Единица	16.0000	2020	-	-	-	39.00 00	43.00 00	46.00 00	51.00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	11.0000	2020	-	-	-	21.00 00	21.00 00	21.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	5.0000	2020	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	8.000 0	12.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	21.0000	2020	-	-	-	21.00 00	29.00 00	31.00 00	33.00 00	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	8.0000	2020	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	5.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	22.0000	2020	-	-	-	39.00 00	54.00 00	63.00 00	82.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	8.0000	2020	-	-	-	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7.000 0	13.00 00	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	4.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	5.000 0	5.000 0	5.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	9.0000	2020	-	-	-	17.00 00	17.00 00	19.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	9.0000	2020	-	-	-	17.00 00	17.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	33.0000	2020	-	-	-	50.00 00	60.00 00	73.00 00	79.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.000 0	3.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	13.0000	2020	-	-	-	20.00 00	20.00 00	20.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	18.00 00	24.00 00	24.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	4.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	51.0000	2020	-	-	-	52.00 00	57.00 00	57.00 00	64.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	12.00 00	12.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Забайкальский край</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	10.00 00	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	5.000 0	5.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	5.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	9.0000	2020	-	-	-	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	1.000 0	4.000 0	6.000 0	12.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>федерального проекта)</i>																
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	4.000 0	6.000 0	12.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
								0	0	0						
Архангельская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	1.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	1.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	1.0000	2020	-	-	-	3.000 0	3.000 0	3.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Единица	0.0000								0						
Саратовская область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	14.0000	2020	-	1.000 0	14.00 00	23.00 00	32.00 00	47.00 00	77.00 00	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	84.0000	2020	-	-	-	23.00 00	32.00 00	47.00 00	77.00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	14.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	14.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калужская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	30.0000	2020	-	-	-	3.000 0	3.000 0	4.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	14.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	14.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	7.000 0	12.00 00	15.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Саратовская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.000 0	4.000 0	5.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	29.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	6.000 0	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	14.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	14.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	150.0000	2020	-	-	-	426.0 000	614.0 000	753.0 000	905.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	150.0000	2020	-	-	-	426.0 000	614.0 000	753.0 000	905.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	39.0000	2020	-	-	-	106.0 000	159.0 000	185.0 000	219.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	3.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	10.00 00	10.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.000	4.000	5.000	6.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Смоленская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	6.000 0	8.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	7.0000	2020	-	-	-	10.00 00	12.00 00	16.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	7.000 0	8.000 0	10.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	10.00 00	12.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	7.000 0	8.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	17.00 00	24.00 00	29.00 00	31.00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	5.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	4.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.000 0	7.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	4.0000	2020	-	-	-	13.00	13.00	14.00	17.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							00	00	00	00						
Брянская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	9.000 0	18.00 00	18.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.000 0	5.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	7.0000	2020	-	-	-	14.00 00	16.00 00	17.00 00	19.00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	9.000 0	10.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	2.0000	2020	-	-	-	23.00 00	34.00 00	43.00 00	59.00 00	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	4.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.000	4.000	4.000	7.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Новгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	8.000 0	9.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	5.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	5.000 0	5.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	3.0000	2020	-	-	-	21.00 00	28.00 00	43.00 00	56.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.000 0	5.000 0	7.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	4.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.000	6.000	14.00	16.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	00	00						
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	5.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	32.0000	2020	-	-	-	61.00 00	76.00 00	86.00 00	99.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	6.000 0	10.00 00	11.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	4.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	5.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	10.00	11.00	12.00	15.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика</i>							00	00	00	00						
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	12.00 00	14.00 00	16.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	13.0000	2020	-	-	-	27.00 00	30.00 00	34.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	24.0000	2020	-	-	-	65.00 00	92.00 00	108.0 000	135.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	12.00 00	13.00 00	14.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.000 0	5.000 0	7.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	5.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	10.00 00	12.00 00	13.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000	5.000	6.000	8.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Нижегородская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	8.000 0	18.00 00	19.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	2.0000	2020	-	-	-	8.000 0	9.000 0	9.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	3.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	3.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.000 0	6.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.000 0	3.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.000 0	5.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	6.0000	2020	-	-	-	20.00 00	32.00 00	36.00 00	44.00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	9.000 0	17.00 00	18.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	2.000	3.000	4.000	6.000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приморский край</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	7.000 0	14.00 00	22.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	6.000 0	9.000 0	11.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.000 0	12.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	3.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	4.000 0	7.000 0	8.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	4.000 0	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	4.000 0	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калужская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	31.00 00	113.0 000	142.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	31.00 00	113.0 000	142.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	10.00 00	33.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	5.000	7.000	8.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
								0	0	0						
Орловская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	10.00 00	19.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									0	0						
Новгородская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	7.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
								0	0	0						
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	6.000 0	19.00 00	28.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	3.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									0	0						
Ульяновская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	5.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	9.000 0	13.00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000	2.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
									0	0						
Омская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	3.000 0	18.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	8.000 0	23.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	4.000 0	7.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	5.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	3.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	5.000 0	42.00 00	70.00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	2.000 0	6.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	2.000 0	9.000 0	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	5.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	4.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	17.00 00	55.00 00	86.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	3.000 0	5.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	5.000 0	7.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	2.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	5.000 0	11.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	5.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	6.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	4.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2021	-	-	-	-	-	5.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Культурная среда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	8 003 997,30	32,50	0,00	32,50
2.Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	16 253 147,30	0,00	29,90	29,90
3.Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно- досуговые организации в сельской местности	23 215 990,20	0,00	28,20	28,20
4.Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов	4 510 000,00	23,50	0,00	23,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	8 840 000,00	17,10	7,20	24,30
6.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	12 307 837,50	0,00	15,00	15,00
7.Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	11 081 941,50	0,00	12,40	12,40
8.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	13 955 374,80	0,00	10,90	10,90
9.Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	2 673 062,40	10,80	0,00	10,80
10.Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	2 955 668,60	0,00	10,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	5 799 473,20	0,00	9,00	9,00
12.Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	400 000,00	1,60	0,00	1,60
13.Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности	858 776,40	0,00	1,40	1,40
14.Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	3 770 000,00	1,00	0,00	1,00
15.Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	2 367 291,50	1,00	0,00	1,00
16.Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек	120 000,00	0,00	0,20	0,20

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
17.Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства	0,00	0,00	0,00	0,00
18.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры	1 351 512,60	0,00	0,00	0,00
19.Методика расчета показателей нацпроекта «Культура» актуализирована	0,00	0,00	0,00	0,00
20.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	118 464 073,30	87,50	124,20	211,70

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,4 0	1 005,00	0,00	28 865,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,4 0	1 005,00	0,00	28 865,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 273,3 0	1 005,00	0,00	38 278,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	191 570,70	2 114 793,30	1 041 447,70	0,00	3 347 811,70
федеральный бюджет	0,00	335 842,10	246 521,90	234 545,20	427 927,30	1 971 822,10	1 012 257,70	0,00	4 228 916,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	335 842,10	246 521,90	234 545,20	427 927,30	1 971 822,10	1 012 257,70	0,00	4 228 916,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	191 570,70	2 114 793,30	1 041 447,70	0,00	3 347 811,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 429,70	309 718,40	0,00	811 148,10
федеральный бюджет	0,00	122 341,90	52 464,20	48 447,10	56 673,80	494 498,70	300 038,40	0,00	1 074 464,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	56 943,7 0	69 906,1 0	51 696,0 0	105 534, 50	169 982, 00	31 839,6 0	0,00	485 901,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	75 798,4 0	173 171, 10	31 907,4 0	0,00	280 876,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 670,5 0	71 047,6 0	0,00	129 718,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 881,3 0	70 967,6 0	0,00	126 848,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 881,3 0	70 967,6 0	0,00	126 848,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 670,5 0	71 047,6 0	0,00	129 718,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	143 000,00	1 153 644, 60	1 589 027, 10	171 260,30	0,00	3 056 932,00
федеральный бюджет	0,00	1 105 613, 60	645 993,50	731 963,90	1 681 012, 90	1 555 802, 90	170 432,30	0,00	5 890 819,10
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	1 105 613,	645 993,5	731 963,9	1 681 012,	1 555 802,	170 432,3	0,00	5 890 819,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
бюджетам		60	0	0	90	90	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	143 000,00	1 153 644,60	1 589 027,10	171 260,30	0,00	3 056 932,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	52 000,00	968 775,60	222 207,70	33 139,40	0,00	1 276 122,70
федеральный бюджет	0,00	137 688,50	59 490,20	122 197,40	953 313,50	265 287,20	32 992,30	0,00	1 570 969,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	137 688,50	59 490,20	122 197,40	953 313,50	265 287,20	32 992,30	0,00	1 570 969,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	52 000,00	968 775,60	222 207,70	33 139,40	0,00	1 276 122,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 533,60	28 277,80	0,00	115 811,40
федеральный бюджет	0,00	189 037,40	100 491,00	75 430,00	107 290,20	83 858,60	28 078,80	0,00	584 186,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	189 037,40	100 491,00	75 430,00	107 290,20	83 858,60	28 078,80	0,00	584 186,00

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	50 000,0 0	69 672,6 0	433 519, 10	36 667,7 0	0,00	589 859,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 063, 50	38 171,2 0	0,00	247 234,70
федеральный бюджет	0,00	219 073, 60	153 822, 90	95 326,9 0	116 618, 20	203 184, 20	38 020,8 0	0,00	826 046,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	219 073, 60	153 822, 90	95 326,9 0	116 618, 20	203 184, 20	38 020,8 0	0,00	826 046,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 063, 50	38 171,2 0	0,00	247 234,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	646 357,10	4 977 919, 10	2 690 927, 90	0,00	8 315 204,10
федеральный бюджет	0,00	772 059,40	579 334,20	542 724,00	957 489,70	4 461 342, 60	2 591 491, 90	0,00	9 904 441,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	772 059,40	579 334,20	542 724,00	957 489,70	4 461 342, 60	2 591 491, 90	0,00	9 904 441,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	646 357,10	4 977 919, 10	2 690 927, 90	0,00	8 315 204,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]